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La construcción de nuevas vías de carreteras, tanto urbanas como rurales, ha sido 
imprescindible para el progreso de la sociedad humana a lo largo de la historia. El 
mejoramiento de la calidad de vida de los pueblos, objetivo principal de la política 
económica de todo gobierno, se ve influenciada por el nivel de servicio de la red 
vial. De ahí que en nuestro país un porcentaje considerable del gasto público, 
además de préstamos a entidades financieras internacionales (Banco Mundial, 
BID, etc.) sea dirigido a ejecutar significativos proyectos en materia de 
infraestructura vial. La red vial en Nicaragua se estima en un total de 17,145 Km, 
de la cuales 8,869 km están pavimentadas y 8,276 km no pavimentadas. 
 
Los caminos, son en primer lugar, un medio fundamental para facilitar el transporte 
de personas y bienes que constituye un componente primordial para el bienestar 
y desarrollo de una sociedad.  
 
Para este estudio se tomaran 7.53 km de longitud, cuyo inicio se ubica 
aproximadamente 4 km al sur-este de la cabecera municipal de San pedro del 
Norte y a unos trescientos metros al Nor-este, de la carretera intermunicipal cinco 
pinos – San pedro del Norte, municipio que pertenece al departamento de 
Chinandega. 
 
La observación del estado físico del camino y el funcionamiento hidráulico de las 
obras de drenaje existentes en la vía dan como resultado la necesidad de una 
intervención en la estructura física del camino.  
 
La propuesta de solución se realizara tomando en cuenta la naturaleza de la zona 
donde se ubica, geografía, hidrografía, riesgo ante eventos climáticos que 
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pudieran suceder en un horizonte cercano, clima, población, antecedentes 
sociales y productivos y disponibilidad de recursos para lograr un proyecto 
adaptado a sus necesidades y a su entorno natural y socioeconómico, bajo una 
perspectiva de conservación ambiental y adaptación al cambio climático. 
 
El propósito del estudio es resolver dicha problemática, donde se analizara la 
construcción de un proyecto de Mejoramiento de Camino El Chaparral, el que 
demostrará la necesidad que tiene la población de contar con calles en óptimas 
condiciones que les permitan trasladarse hacia el centro de la municipalidad.  El 
cual este mejoramiento de carretera beneficiara a 325 familias, 1325 Habitantes 
distribuidos en las cinco comunidades beneficiarias directas. 
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1.2. ANTECEDENTES   
 
El proyecto está ubicado en el municipio de San Pedro del Norte, Chinandega, 
Comunidades El Chaparral, El Coyolito, Plan Grande, Monte Redondo, La 
Polvazón, El Quebrachito, El Guásimo y Falcón. Aunque los pobladores actuales 
poco saben acerca de los orígenes del camino, lo más probable es que se haya 
utilizado como trocha maderera a mediados del siglo pasado, cuando compañías 
extranjeras y personajes locales a quienes les fueron concedidos extensos 
permisos de explotación madera, hacían depredación indiscriminada de los 
recursos naturales, la cual posteriormente vino a servir de vía de comunicación a 
los primeros pobladores que se asentaron buscando tierras para la agricultura.  
En esa época, el gobierno de la república fomentaba el establecimiento de 
grandes plantaciones de algodón, caña de azúcar, banano y naranja en las 
llanuras de los departamentos de León y Chinandega, lo que ocasionó un 
desplazamiento de los grupos empobrecidos hacia las zonas altas del 
departamento, en busca de nuevas tierras para la agricultura de subsistencia. 
A esta trocha convertida en camino producto de la necesidad y el uso cotidiano, 
las dos últimas administraciones municipales le han realizado algunas mejoras 
con fondos propios, apoyo de programas gubernamentales y esfuerzos de los 
mismos productores estabilizando tramos críticos con empedrados ligados con 
mortero y en la última intervención de hace casi cuatro años se realizó la apertura 
del camino hasta la comunidad de Falcón, la que desafortunadamente quedó sin 
mejoramiento por insuficiencia de recursos en el gobierno local y que al sufrir los 
efectos de los últimos inviernos ha quedado intransitable. 
Actualmente, la Alcaldía Municipal, con apoyo financiero del Proyecto de Apoyo a 
las Inversiones Municipales del COSUDE en Nicaragua, está gestionando el 
proyecto de mejoramiento de estos 7.53 km de camino, para lo cual pretende 
unificar esfuerzos y recursos de propios y del Fondo de Mantenimiento Vial, para 




1.3. JUSTIFICACION  
 
La ingeniería y la formulación de proyectos están muy vinculadas en cuanto a dar 
soluciones a la población en cumplir con las necesidades que se presenten. Es 
donde el ingeniero desempeña su papel al momento de tomar decisiones que sean 
acertadas a la situación, a partir de estos se extiende la importancia de una 
planificación, organización, y control al momento de formular un proyecto. 
Con el estudio a nivel de perfil de este trabajo se pretende en lo general brindar 
una mejor calidad de vida para sus habitantes y pobladores aledaños a dicho 
sector. La alcaldía de San Pedro del Norte lograría de esta manera dar respuesta 
a aproximadamente a 325 familias que demandan dicha obra.  
El camino en estudio no satisface la demanda actual de transporte público ni 
privado de estas comunidades con su cabecera municipal, ya que en las 
condiciones actuales no es posible la circulación vehicular en transporte público y 
el transporte privado se encuentra limitado a vehículos de doble tracción porque 
las características geométricas y estructurales de rodamiento así como también la 
inexistencia de obras de drenaje no permiten la circulación en cualquier tipo de 
vehículo ni en todo tiempo. 
Uno de los principales problemas es el mal estado del camino ya que las 
condiciones son extremas, la particularidad más relevante son sus elevadas 
pendientes con algunos tramos críticos que superan el 30% y transitar en esas 
condiciones pone en riesgo la vida y bienes de las personas que se atreven a 
hacerlo y limita completamente el acceso de vehículos sencillos. 
De igual forma se ven afectado los habitantes quienes en esta situación no pueden 
trasladarse a la zona urbana para recibir atención médica de emergencia en los 
centros de salud y hospitales de las ciudades vecinas, siendo los más afectados 
niños, ancianos y mujeres en estado de gestación. Tampoco podemos obviar las 
afectaciones a adolescentes y niños, que muchas veces se ven imposibilitados a 






1.4.1. Objetivo General. 
 
Elaborar un estudio a nivel de perfil para el proyecto de mejoramiento del camino 
el Chaparral – La Polvazón – Falcón del municipio de San Pedro del Norte, 
Chinandega. 
 
1.4.2. Objetivos Específicos.  
 
1. Hacer un estudio de demanda para cuantificar y establecerlas 
necesidades del proyecto. 
 
2. Determinar un estudio Técnico para estimar inversión requerida, tamaño 
e ingeniería de proyecto. 
 
3.  Elaborar estudio socio económico para estipular la rentabilidad del 
proyecto. 
 
4.  Realizar un estudio de impacto ambiental para identificar y valorar los 
efectos directos e indirectos, positivos y negativos que causara la 
rehabilitación del tramo. 
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1.5. MARCO TEORICO 
 
Un proyecto es una alternativa de inversión cuyo propósito es generar una 
rentabilidad económica con el objetivo de dar solución a un problema identificado 
en un área específica o en una población determinada, buscando una rentabilidad 
social con su ejecución. En este sentido, resulta evidente la importancia de evaluar 
todo proyecto de inversión pública, a fin de determinar si realmente alcanza una 
rentabilidad social mínima deseable, dados los recursos económicos con los que 
cuenta el estado. 
Este trabajo monográfico, incluye un conjunto de conceptos teóricos y 
metodológicos relacionados con el proceso de identificación, formulación y 
evaluación de proyectos de inversión pública, los cuales se complementan con el 
desarrollo de un caso práctico cuyo propósito es poder ilustrar los mencionados 
conceptos. 
1.5.1 Inversión publica     
 
Toda erogación de recursos de origen público que tiene como propósito aumentar 
la capacidad para producir bienes o servicios destinados a satisfacer las 
necesidades de la población, a mejorar su calidad de vida y a incrementar la 
productividad nacional. Como los proyectos son la unidad básica de la inversión, 
solo con buenos proyectos se puede garantizar la calidad de la inversión necesaria 
para avanzar de manera sostenible hacia estos objetivos.  
 
A. Proyecto de Inversión  
 
Todo esfuerzo integrado y sistemático que amplía la capacidad para producir 
bienes o servicios, destinados a solucionar problemas específicos y a contribuir a 
los objetivos del desarrollo, que requiere la aplicación de recursos, en un espacio 
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y en un tiempo determinados. Los beneficios esperados del proyecto se generan 
durante su vida operativa.  
B. El ciclo de vida del proyecto 
 
Es el conjunto de etapas a través de las cuales pasa un proyecto de inversión 
pública, desde que se propone una idea para resolver un problema o una 
necesidad, pasando por sucesivas etapas de estudio, formulación y priorización, 
hasta la ejecución de la inversión y su puesta en funcionamiento (operación), 
donde se generarán los beneficios previstos para la población objetivo de dicha 
inversión. 
La inversión pública considera al proyecto como la unidad básica dentro del 
proceso de asignación y ejecución de los recursos. El proyecto tiene un ciclo de 
vida que se resumen en tres etapas: 
C. Pre-inversión  
 
Es la fase en que se formula y evalúa un proyecto para resolver un problema para 
lograr un objetivo específico. El objetivo de esta fase es apoyar la toma de 
decisiones sobre la asignación de recursos al proyecto. Esta fase comprende la 
formulación, desde la identificación del problema, hasta la programación, en la que 
se asignan los recursos y se consolida con los estudios. 
D. Inversión 
 
 En esta fase se realiza el proyecto. Como producto de la ejecución del proyecto, 






Es la fase en la que se usa la capacidad generada por el proyecto con el fin de 
entregar bienes o servicios con los cuales los beneficiarios solucionan el problema 
o satisfacen la necesidad que le dio origen al proyecto. 
 El ciclo se cierra con la evaluación ex-post, con el fin esencial de verificar que el 
proyecto ha cumplido con su propósito central de resolver el problema y que está 
produciendo los efectos deseados. 
1.5.2 Conceptos generales 
 
A. Definición de carretera 
 
Una carretera o ruta es una vía de dominio y uso público, proyectada y construida 
fundamentalmente para la circulación de vehículos automóviles.  
 
Las carreteras se distinguen de un simple camino porque están especialmente 
concebidas para la circulación de vehículos de transporte. 
 
Las carreteras se clasifican en autopistas, las que están especialmente 
proyectadas, construidas y señalizadas como tales para la exclusiva circulación 
de automóviles. Las autovías, las que no reuniendo todos los requisitos de las 
autopistas, tienen calzadas separadas para cada sentido de la circulación y 
limitación de accesos a  las propiedades colindantes, y carecen de cruces a nivel. 
Las carreteras multicarriles, que sin ser autopistas o autovías, tienen al menos dos 
carriles destinados a la circulación para cada sentido, con separación o 
delimitación de los mismos, pudiendo tener accesos o cruces de nivel. Finalmente, 
las carreteras convencionales que pueden estar conectadas, a través de accesos, 
a las propiedades colindantes. 
 
En las áreas urbanas las carreteras divergen a través de la ciudad y se les llama 
calles teniendo un papel doble como vía de acceso y ruta, así como la  economía 
y la sociedad dependen fuertemente de unas carreteras eficientes.  
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B. Carretera y sociedad 
 
En nuestra forma de vivir actual la carretera, que es el camino para medios de 
transporte que la tecnología pone a nuestro servicio, es una demanda social 
equiparable a la vivienda, la enseñanza o la sanidad. Para muchas personas, el 
automóvil y el uso que hacen de él, son una de sus mayores satisfacciones y en 
muchos casos además son una necesidad. 
 
La carretera es la infraestructura de transporte que mejora la situación de toda la 
sociedad, sería difícil imaginar una sociedad moderna sin buenas carreteras, 
autovías y autopistas, como tampoco nos las podemos imaginar sin agua, 
electricidad, telefonía, internet, etc. 
 
Las carreteras son sinónimo de libertad y autonomía; ofrece numerosas 
posibilidades de acceso al conocimiento de otros pueblos y cultura, a la geografía 
que los acoge y al entorno histórico artístico que han construido. 
 
La carretera nos acerca al paisaje, a la naturaleza, nos lleva al hospital, al colegio, 
al lugar de trabajo, al mercado y nos une con familiares y amigos. 
 
La carretera es el eje fundamental de progreso económico, social y cultural de los 
pueblos y elemento imprescindible de la correcta ordenación y articulación 
territorial. 
 
C. Definición de camino 
 
Etimológicamente la palabra camino proveniente del vocablo celta “cammin” que 
significa paso, senda, lugar por donde se transita para llegar a algún destino. 
Los caminos son vías terrestres para el tránsito de vehículos motorizados y no 
motorizados, peatones y animales, con excepción de las vías férreas. 
 10 
 
Algunos acostumbran a denominar caminos a las vías rurales, mientras que el 
nombre de carretera se lo aplican a los caminos de características modernas, con 
una calzada de rodamiento eficiente y destinado al movimiento de un gran número 
de vehículos.  
  
Un camino, en sentido amplio, designa toda vía de comunicación entre dos puntos; 
en su sentido restringido y más usado, se aplica a las vías terrestres de 
comunicación. 
Los caminos son bienes de dominio público de la nación, provincia o municipio y 
de aprovechamiento común, naturaleza que, así como la cualidad de ser 
imprescriptibles, se les reconoce desde la antigüedad. 
Los países construyen rutas o caminos para poder transitar de un lugar a otro, a 
pie o con medios de transporte. Algunos caminos están especialmente mantenidos 
con contribuciones estatales a las que se suman aportes privados (peajes).En 
algunas zonas, las fuertes lluvias hacen intransitables ciertos caminos, e impiden 
el desplazamiento. 
D. Etapas constructivas de los caminos 
 
1) Realizar el levantamiento topográfico para determinar las rasantes 
satisfactorias y el alineamiento horizontal, los cruces de puentes, etc. 
2) En caso de ser apertura de camino, se realiza la actividad de abra y 
destronque. 
3) Efectuar excavaciones de roca de tierra húmeda, excavaciones de material 
inadecuado y excavación no clasificada. En las áreas del camino, se excava 
la roca hasta una profundidad de por los menos 1 ft debajo de la subrasante 
normal de los caminos secundarios. Se especifican mayores profundidades 
para caminos principales. 
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4) Construcción de terraplenes, que consiste en la colocación y compactado 
de los materiales excavados en la vía o bancos de préstamos. 
5) En los terraplenes de tierra, la tierra se deberá colocar en capas 
horizontales que no excedan 300 mm de espesor compactado. La 
compactación se hará a un contenido óptimo de humedad del material y a 
la densidad máxima (95% Proctor). 
6) Construcción de cunetas y alcantarillas. 
7) Construcción de taludes en pendientes que varían en relación con la altura 
y al tipo de material de corte. 
8) Acotamientos de hombros, que es un área adyacente a ambos lados de la 
superficie de rodamiento que da soporte lateral al camino, sirve para el 
tránsito de peatones y emergencia de tránsito. Tiene un ancho de 1.8 a 3.0 
m. 
9) Al camino se debe dar un bombeo o pendiente transversal del 3%, 
partiendo del centro o eje de la carretera. 
 
E. Tipos de pavimentos 
 
1) Pavimento flexible o pavimento con Asfalto 
 
Un pavimento flexible es una estructura que mantiene un contacto íntimo con las 
cargas, y las distribuye a la subrasante; su estabilidad depende del 
entrelazamiento de los agregados, de la fricción de las partículas y de la cohesión. 
De este modo, el pavimento clásico flexible comprende en primer lugar a aquellos 
pavimentos compuestos por una serie de capas granulares rematadas por una 
capa de rodamiento asfáltica de alta calidad, relativamente delgada. Es 
característico que los materiales de más alta calidad estén en la superficie o cerca 
de ella.  
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Debe señalarse que ciertos pavimentos que tienen una superficie de asfalto 
pueden comportarse en forma más parecidas a los clásicos pavimentos “rígidos”, 
por ejemplo los pavimentos que tienen una superficie de asfalto muy gruesa o 
donde la base está compuesta de agregados tratados con asfalto, cemento o 
cenizas ligeras de óxido de calcio. 
El elemento principal de la estructura del pavimento flexible está compuesto de 
una superficie de rodamiento, una base, una sub-base (no siempre usada) y una 
terracería. 
La superficie de rodamiento puede variar en un espesor desde menos de 4 
pulgadas (100 mm), en el caso del tratamiento bituminoso superficial usado por su 
bajo costo en caminos de transito ligeros, hasta 6 pulgadas (150mm) o más de 
concreto asfaltico usado para caminos de tránsito pesado. La superficie de 
rodamiento debe tener capacidad para resistir el desgaste y los efectos abrasivos 
de los vehículos en movimiento y poseer suficiente estabilidad para evitar daños 
por el impulso y las rodadas bajo la carga de tránsito. Además, sirve para impedir 
la entrada de cantidades excesivas del agua superficial a la base y a las terracerías 
directamente desde la superficie.  
 
2) Pavimento de concreto hidráulico o rígido  
 
Son aquellos cuya capa superficial la forman losas de concreto superficialmente 
resistentes para soportar los esfuerzos que el tráfico les provoca. 
Los pavimentos de concreto hidráulicos o pavimentos rígidos como también se les 
designa, difieren de los pavimentos de asfalto o pavimentos flexibles, primero, en 
que poseen un resistencia considerable a la flexión, y segundo en que son 
afectados grandemente por los cambios de temperatura. Cuando se diseñan y 
construyen de manera adecuada, las calles y carreteras de concreto tienen 
capacidad para soportar cantidades casi ilimitada de cualquier tipo de transito con 
comodidad, facilidad y seguridad.  
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Las superficies de este tipo de acabado rastrillado y libre de polvo, resistentes al 
patinamiento, tienen un alto grado de visibilidad para la conducción del vehículo 
tanto de día como de noche y en general, sus costos de mantenimientos son bajos. 
En muchas localidades resulta económico debido a su bajo costo en el 
mantenimiento y su gran durabilidad.  
La superficie de rodamiento puede también variar de 4 a 6 pulgadas dependiendo 
del tipo de diseño de carretera. Este tipo de diseño debe resistir el desgaste del 
paso vehicular, es por eso que se le da el acabado rastrillado con una profundidad 
de 0.5 cm. 
La estructura de este tipo de calzada consta de los siguientes elementos: 
 Una sub-rasante afinada y mejorada cuando sea necesaria. 
 Una capa de sub-base de material selecto compactada a humedad óptima 
y densidad máxima. 
 Una capa base de material granular tales como: piedra o grava triturada de 
arena y grava, o bien suelo-cemento e inclusive de productos bituminosos 
y agregados pétreos. 
 Losas de concreto hidráulico de espesores, pendientes transversales y 
longitudinales conforme el diseño.  
3) Pavimento de adoquines o pavimento semirrígido 
 
Su capa de rodamiento está conformada por adoquines de hormigón; es decir 
piezas prefabricadas y colocados sobre una capa de arena y con un sello de arena 
entre juntas. De la misma manera que los pavimentos de asfalto, pueden tener 
una base, o una base con una sub-base, que pueden tener espesores ligeramente 
menores que los utilizados para los pavimentos de asfalto. 
Al pavimento de adoquines se le coloca una base que se diseña para que resista 
cualquier tipo de tránsito, desde el peatonal, hasta el de camiones.  
La superficie de rodamiento está comprendida en 15 cm de espesor, que son 10 
cm de grosor de adoquín y 5cm de cama de arena, este adoquín está diseñado 
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para resistir el desgaste del pase vehicular, y tiene que tener una resistencia 
mínima de 3,000 psi. 
La estructura de este tipo de calzada consta de los siguientes elementos: 
 Una sub-rasante afinada y mejorada cuando sea necesario. 
 
 Una sub-base que sirva de filtro y protección de la sub-rasante, sobre todo 
cuando el terreno es arcilloso o plástico. 
 
 Una base conformada con material selecto o mejorado y compactado al 
95% Proctor, con un espesor mínimo de 15cm. 
 
 Construcción de la capa superficial del pavimento mediante la colocación 
de los adoquines en la calzada; conviene colocarlos transversalmente al eje 
de la vía, conforme la pendiente indicada. 
 
 Construcción de viga de concreto, sin refuerzo con una resistencia de 3,000 
PSI a los 28 días. Dichas vigas de remate se construirán en las 
intersecciones de dos calles en las que el adoquín cambia de sentido, esta 






1.6. DISEÑO METODOLOGICO  
 
El tipo de investigación que desarrollaremos para este trabajo monográfico será el 
método de investigación descriptiva, donde se ejecutan distintas fuentes de 
información para el desarrollo del diagnóstico y propuestas, con el fin de alcanzar 
los objetivos esperados.  
El proceso descriptivo se realizará en las siguientes fases con sus distintas etapas 
y procesos: 
1.6.1. Metodología para el estudio de demanda. 
Esta fase incluye revisar la documentación existente y contar con la colaboración 
de la Alcaldía de Chinandega, MINSA, MTI y otras instituciones, las cuales 
facilitaran los estudios o datos que se hayan tomado anteriormente del área de 
influencia, se hará un informe de daños en la superficie del camino. 
 
1.6.2 Estudio de campo.  
Para valorar en situ la condición actual del tramo y para valorar el mal estado del 
área de influencia, se realiza una visita al sitio para recoger información de campo. 
Con la visita al sitio se pretende recolectar información, hacer entrevista a los 
pobladores beneficiados de la comunidad. 
Revisar la documentación existente con la colaboración de la Alcaldía de 
Chinandega y con el Ministerio de transporte e Infraestructura (MTI). 
 
1.6.3 Análisis de la demanda y población. 
Pretende conocer cuáles son las percepciones y valoraciones de la ciudadanía 
sobre un determinado servicio. En un contexto donde la ciudadanía pide cada vez 
más servicios y es más exigente, donde el entorno es cada vez más cambiante y 
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competitivo, se hace necesario estudiar cuáles son sus necesidades y 
expectativas. 
 
1.6.4 Estudio de tráfico vehicular. 
Las condiciones de operación de una carretera o red de carreteras o calles están 
representadas por los niveles de servicio. Los parámetros considerados para 
determinar los niveles de servicio son el volumen vehicular, la velocidad 
operacional, y la demora promedio de los vehículos. 
 
1.6.5 Análisis de producción. 
Se apoyará en idear una valoración de actividades económicas de la zona de 
influencias y su cambio a partir del proyecto. 
Ya teniendo toda esta información recopilada, se dará la tarea de calcular los 
valores de los diferentes indicadores económicos.  
1.6.6 Metodología para determinación de localización óptima. 
Método cuantitativo de Voguel. 
Este método se enfoca en el análisis de los costos de transporte, tanto de materias 
primas como de producto terminado. 
El método consiste en reducir al mínimo posible los costos de transporte destinado 
a satisfacer los requerimientos totales de demanda y abastecimiento de insumos. 
Se supone que: 
Los costos de transporte son una función lineal del número de unidades 
embarcadas. 
Tanto la oferta como la demanda se expresan en unidades homogéneas. 
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Los costos unitarios de transporte no varían de acuerdo con la cantidad 
transportada. 
La oferta y la demanda deben ser iguales. 
Las cantidades de oferta y demanda no varían en el tiempo. 
No considera más efectos para la localización que los costos de transporte. 
Con la ubicación, magnitud y descripción del proyecto se representan de manera 
cuantitativa los costos y presupuestos de las alternativas propuestas, definiendo 
a su vez su metodología de ejecución. 
1.6.7 Análisis económico. 
El propósito básico del análisis económico orientado a proyectos, es ayudar a 
diseñar y seleccionar proyectos que contribuyan al bienestar de un país y de sus 
habitantes.  
La aplicación de enfoques costo-beneficio y otros métodos similares de análisis 
económico sirven para determinar el máximo rendimiento de la inversión en un 
proyecto, facilitar una comparación racional de las posibles opciones y asegurar 
que las decisiones sobre inversión se adopten con responsabilidad. 
Valor Actual Neto (VANE). 
Este incorpora el valor del dinero en el tiempo en la determinación de los flujos de 
efectivo netos del proyecto, con el fin de poder hacer comparaciones correctas 
entre flujos de efectivo de diferentes periodos a lo largo del tiempo. 
El valor del dinero en el tiempo está incorporado en la tasa de interés (costo del 
capital) con la cual se convierten o ajustan en el tiempo, es decir en la tasa con la 
cual se determina el valor actual de los flujos de efectivo del proyecto.  
En resumen, el VAN es definido como el valor presente de una inversión a partir 
de una tasa de descuento. Si se designa como Vt al flujo neto de un período "n", 
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(positivo o negativo) y se representa a la tasa de actualización o tasa de descuento 
por "k" (interés), entonces el Valor Actual Neto (al año cero) del período "n" es 
igual a: 
 
Bajo este indicador un proyecto será considerado viable si su VANE es positivo o 
cuando menos igual a cero, si su VANE es negativo, esto indica que el proyecto 
no es conveniente. 
Los valores presentes individuales se suman y a este resultado se le resta el monto 
de la inversión, obteniéndose así el valor en el tiempo. 
 
Tasa Interna de Retorno (TIRE). 
Proporciona una medida de rentabilidad de la inversión en un proyecto. La TIRE 
de un proyecto equivale a la tasa de interés que dicho proyecto le va a dar a quien 
invirtió en él.  
Este indicador refleja el rendimiento de los recursos invertidos, y se define como: 
La tasa de descuento a la que el valor actual neto de una inversión se hace cero, 
es decir cuando el VAN es cero.  





= 𝟎  
Es la máxima tasa de interés que puede pagarse o que gana el capital no 




1.6.8 Estudio de impacto ambiental. 
Se delimitará el área de influencia directa e indirecta del proyecto, se dará 
información sobre la compatibilidad del proyecto con los usos del suelo. 
Se dará a conocer la información sobre los recursos naturales renovables que 
se pretenden usar, aprovechar o afectar para el desarrollo del proyecto. 
Se hará la identificación y evaluación de los impactos ambientales que 
puedan ocasionar el proyecto, indicando cuáles pueden prevenirse, mitigarse, 
corregirse o compensarse. 
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CAPÍTULO II: ESTUDIO DE DEMANDA 
 
2.1 identificación del proyecto. 
 
2.1.1 Situación que da origen al problema. 
El tramo en estudio tiene una longitud de 7.53 km de longitud, que se localiza en 
el municipio de San Pedro del Norte, de la región del departamento de 
Chinandega. 
San pedro del Norte se divide en 10 comarcas, las cuales sobreviven 
principalmente de la producción agrícola, grandes plantaciones de algodón, 
caña de azúcar y banano. 
Las condiciones del estado del camino físico y funcionamiento hidráulico de las obras de 
drenaje existentes producen afectaciones a la población en los ámbitos de 
educación, salud y bienestar de sus hogares, desmejorando la calidad de vida de 
los pobladores. Dando resultado la necesidad de una intervención en la 
estructuración física del camino.   
 
2.1.2 Población de la zona de influencia. 
El municipio de San Pedro del Norte cuenta con una población total de 4., 719 
habitantes. De acuerdo a información proporcionada por la Alcaldía municipal de 
Chinandega. 
Tabla 1: Población de la zona de influencia 
Descripción Hombres Mujeres Total 
Municipio de 
Chinandega 
1,858 2,321 4,719 
Urbana 301 349 651 
Rural 2,066 2,002 4,068 
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Fuente: Alcaldía municipal de Chinandega 
2.1.3 Viviendas.  
El municipio de San pedro del Norte cuenta aproximadamente 4,705 con  
viviendas, el área de influencia comprende 1,250 viviendas como parte del área 
de beneficiada del proyecto. 
 
 





 Fuente: Alcaldía municipal de San pedro del Norte.  
 
2.2 Infraestructura social. 
 
2.2.1 Transporte. 
El sistema de transporte se considera malo, debido a que la comunidad no cuenta 
con transporte interurbano por la mala condición del camino. 
La población se moviliza en vehículos, a pie, y caballo; de vez en cuando utilizan 
taxis por la necesidad de llagar más rápido o emergencias que a meritan un medio 




2.1.2 Energía Eléctrica.  
El municipio cuenta con servicio de energía pública domiciliar a cargo de la 
Empresa Distribuidora del norte UNION FENOSA (DISNORTE), interconectado al 
sistema nacional y regulado por la empresa nicaragüense de Electricidad (ENEL) 
La comunidad cuenta con el servicio en todas las viviendas, el municipio de 
Chinandega ya cuenta con un 95% de su territorio electrificado. 
 
2.1.3 Agua potable. 
Según información proporcionada por el área de planificación y desarrollo 
municipal, a nivel urbano las conexiones domiciliares, cubren el 45% de las 
viviendas urbanas, es decir que hay déficit para cubrir el total de las demandas. 
 
2.1.4 Cultura.  
Al municipio se le conoce desde los tiempos indígenas como tierra de alfareros, 
comaleros, coincidiendo en reconocer la dedicación a la artesanía de los 
antepasados. El municipio posee diversas manifestaciones culturales y artísticas 
que se realizan en habilidades para las manualidades, artesanías, elaboración de 
instrumentos musicales de cuerdas, cerámica de barro, juguetería de madera, 
artículos de talabartería, calzado y otros productos que forman parte del 
patrimonio histórico cultural. 
 
2.1.5 Comunicación. 
La comunicación es uno los servicios de media cobertura territorial en el municipio, 
principalmente se concentra en el área urbana. Las limitaciones fundamentales 
que determinan la falta de este servicio en algunas partes del municipio, son la 




2.1.6 Instituciones y organismos. 
El municipio de Chinandega cuenta con la presencia de las instituciones del estado 
tales como: Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Policía Nacional, 
Juzgado Local, también cuenta con instituciones financieras entre ellas, Banpro, 
fundación para el desarrollo de Chinandega, Fondo de Desarrollo para la mujer. 
Toda la población urbana y rural hace uso de los servicios de las diferentes 
instituciones, en ese sentido también la construcción de la obra vendrá a beneficiar 
a este sector, se estima que va a incrementar la demanda de usuarios. 
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2.3. Estudio de Transito. 
Los análisis de transito juegan un papel muy importante en la elaboración de 
estructuras de rodamiento, ya que al realizar un estudio de transito nos damos 
cuenta de la situación actual en la que se encuentra el camino que se pretende 
construir o rehabilitar, estos estudios expresan de forma cuantitativa y 
cualitativamente la condición actual del tramo en estudio.    
El transito es una de las variables más importante en el diseño de pavimento, y su 
efecto en la estructura resistente depende de el volumen y composición de los 
vehículos que circulan sobre el pavimento, y la carga por eje y la configuración del 
eje de aplicación.  
Para registrar estos datos se colocan encuestadores en dos puntos, al inicio en la 
estación 0+000 y al final en la estación 14+000. Los conteos se hacen de forma 
manual, en períodos de 12 horas siguientes: 06:00 horas a.m. a 06:00 horas p.m. 
Los registros del tráfico se llevan por sentido y por hora y su correspondiente 
clasificación. 
Los estudios volumétricos de transito tienen el propósito de obtener datos 
estadísticos de flujo de tránsito que permite conocer el volumen de vehículos que 
circulan por las vías de una ciudad o por las carreteras del sector rural. 
Dependiendo de los flujos vehiculares que se observen en el eje vial sujeto de 
estudio, es recomendable hacer una encuesta de origen-destino y de conteo 
volumétrico de tráfico en la zona de influencia del proyecto. 
2.3.1 Formato de aforo vehicular. 
El objetivo de realizar un conteo vehicular es determinar de forma precisa el 
comportamiento del tránsito de la zona de estudio y así estimar el Transito 
Promedio Diario Anual (TPDA).  
El aforo vehicular se realizó por medio del formato que aparece en el anuario de 
aforo vehicular del año 2010 emitido por MTI donde aparecen especificadas las 
diferentes categorías de vehículo y periodo de duración de conteo.  
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2.3.2 Conteo Vehicular  
En los conteos se encontraron los diferentes tipos de vehículos; motos, autos, 
vehículos de carga. Las encuestas de origen y destino, cubrieron un periodo entre 
las 6:00 am y 6:00 pm durante siete días de la semana. 
Para convertir los volúmenes de tráfico obtenidos por periodos horarios, en las 
estaciones de origen y destino encuestadas, el transito promedio diario anual para 
el año de la realización del estudio, se hace necesario introducir los siguientes 
factores de corrección y ajuste. Ver anexo 11 tablas de factores de EMC MTI. 
2.3.3 Análisis de la información. 
2.3.3.1 Análisis del aforo vehicular. 
Se procesaron los datos de campo del aforo vehicular para determinar el Transito 
Diario (TD), este dato es importante al momento de realizar la estimación de la 
cantidad de ejes equivalentes de 8.2 ton. Posteriormente por medio de otro tipo 
de análisis donde se toman en cuenta los ejes ESAL´S se determinarán los 
espesores de la estructura de pavimento convenientes. 
2.3.3.2 Clasificación de la vía.  
La clasificación de la vía es el proceso por medio del cual las calles y carreteras 
son organizadas dentro de un sistema funcional, de acuerdo con el carácter de 
servicio que prestan y que ayude a seleccionar los factores apropiados de tránsito 
y otras variables que sean necesarias, según se muestran en la siguiente tabla. 
Tabla 3: Clasificación funcional de las carreteras regionales, volúmenes de tránsito, número de 
carriles y tipos de superficie de rodadura. 
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Fuente: Manual Centroamericano para el Diseño Geométrico de las Carreteras 
Regionales. SIECA, 2001.   
Basándonos en su TPDA que fue de 363, el cual no cabe en el rango más bajo TPDA 
3000 – 500 establecido por la CIECA 2001 y su manual.  
Por lo tanto, nos guiamos por una matriz de clasificación funcional. (Acuerdo ministerial 
n⁰ 93 – 2005) donde la carretera se clasifica como una colectora secundaria, (CS) y 
también como colectoras suburbanas 
2.4. Conteo vehicular para obtener el T.P.D.A 
Se realizara un aforo vehicular en el sitio, para disponer de las cantidades de 
vehículos o volúmenes totales del tránsito que pasan por los tramos en estudio, 
y con ello, determinar el tráfico promedio diario anual (T.P.D.A).  
También, se recurrirá  a los anuarios estadísticos sobre volúmenes de tráfico 
que publica el ministerio de transporte e infraestructuras (MTI). En caso de que 
el MTI no disponga de datos de conteo de vehículos en los tramos en estudio, 
se deberá realizar el aforo vehicular antes mencionado con el propósito de 
tener información, sobre las categorías de vehículos, esto pueden ser 
vehículos livianos (motos, moto-taxi, jeep, camionetas), micro-buses, buses, 
camiones livianos y camiones pesados, entre otros. Para calcular el TPDA 
mediante la siguiente ecuación:  
𝑻𝑷𝑫𝑨 = 𝑻𝑷𝑫𝑺 𝒙 𝑭𝒅ⅈ𝒂 𝒙 𝑭𝒔𝒆𝒎𝒂𝒏𝒂 𝒙 𝑭𝒕𝒆𝒎𝒑𝒐𝒓𝒂𝒅𝒂      (Ec. 3.5.5) 
Dónde: 
TPDS = Transito promedio diario semanal                                  Fdía = Factor día 
Fsemana = Factor semana                              Ftemporada = Factor Temporada 
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Tabla 4: Factores de expansión a TPDA para cada vehículo y determinación de TPDA. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
   
2.4.1 Determinación del tránsito futuro normal   
Para la estimación del tránsito proyectado, se propuso un periodo de diseño de 20 
años, tomando como base el año 2019. 
Para la determinación de transito futuro se analizó el transito generado por las 
condiciones normales de la zona, la incidencia del tránsito desarrollado por la 
entrada en funcionamiento y el transito que esta calle pueda atraer de los caminos 
circundantes. 
2.4.2 Tasa de crecimiento.   
La tasa de crecimiento ponderada de todas las estaciones de mayor cobertura 
según el anuario del MTI 2017 para toda la red nacional es de 5.97 %, esta se 
descartó porque incluye tráfico internacional en todo el país. 
La tasa de crecimiento que utilizamos en este proyecto es la que presenta el 
anuario del MTI 2014 con una tasa crecimiento de un 4.1%. 
El transito futuro normal se determinó mediante la siguiente ecuación.  
𝑻𝒇𝒏 = 𝑻°(𝟏 + ⅈ)𝒏               (Ec. 3.5.7) 
Dónde: 
Tfn = Transito proyectado.                            To = Transito base. 
Grupo Bicicleta Motos Carro Jeep Camioneta Mb< 15p Bus >30p Liv < 4ton C2 > 5 ton
TD acum 908 828 796 207 401 42 87 146 66 3481
TPD 130 118 114 30 57 6 12 21 9 358
FACT. DIA - 1 1 1 1 1 1 1 1
FACT. SEM - 1 1 1 1 1 1 1 1
FACT. EXPA 0.97 0.99 0.99 1 1.02 1.03 0.99 1.02
-
TPDA 115 113 29 57 6 13 21 10 363
% TPDA 31.60 31.01 8.06 15.78 1.69 3.53 5.69 2.65 100.00





i =Tasa de crecimiento n= Número de años para el cual se pretende estimar el 
tránsito de diseño. 
2.4.3. Determinación del tránsito atraído. 
Se denomina tráfico atraído al volumen de vehículos que se integran al flujo de 
una carretera recién construida o recién rehabilitada, presentando una alternativa 
de viaje que puede ser seleccionada en función de diversos parámetros, tales 
como: menor distancia, diseño geométrico que trasmite mayor seguridad al 
usuario; un entorno de un paisaje agradable, entre otros. 
2.4.4 Estudio de Velocidades y Tiempos de Recorrido. 
El estudio de velocidades se realizó sobre el camino en estudio, con los 
resultados se cuantificaron los tiempos de viajes de los usuarios en esos tramos 
para compararlos con los que tendrán en el camino nuevo. 
Para el estudio de velocidades se utilizó el método del vehículo de prueba o 
flotante, los propósitos de los estudios de tiempos de viaje son para evaluar la 
calidad del movimiento del tráfico a lo largo de una ruta y para determinar la 
ubicación, tipo y alcance de las demoras de éste. La eficiencia del flujo de 




                    (Ec. 3.5.9) 
Dónde: 
S = velocidad de viaje (kph) 
D = longitud de la ruta en estudio o sección (kilómetros) 
T = tiempo de viaje (min). 






Vel. Promedio km/hr 
Automóvil Sin Proyecto 14 33.6 min 25 km/hr 
Automóvil Con Proyecto 14 18.6 min 45 km/hr 
Fuente: Elaboración propia 
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2.4.5. Movimiento de personas. 
Las personas se mueven principalmente a pie, bicicleta, autos, en motocicleta, 
según la población en invierno disminuye el tránsito por las malas condiciones del 
camino. 
2.4.6 Características generales del transporte. 
La circulación diaria de vehículos en la comunidad es entre 200 – 500 vehículos 
entre particulares y de carga. En la zona hay ruta de transporte público colectivo 
deficiente, debido al camino que en temporada de invierno presenta  más 
deterioro, esto hace que la población busque su propio medio o pagar taxi hasta 
la zona que por la distancia su costo es elevado. 
2.5. Fase de estudio de gabinete  
2.5.1 Proyección de la demanda 
 
En nuestro caso, como es un proyecto vial, los demandantes serian todos los 
vehículos que transitan por los tramos en estudio, y el método propuesto para 
proyectar a futuro será el cálculo de la tasa de crecimiento, por el método de 
proyección geométrica que es el más utilizado, la fórmula se describe a 
continuación: 
 
Tn =T0 (1+r)n  
Donde: 
Tn = tráfico en el año “n” (futuro) o TPDA proyectada en el año “n”. 
T0 = trafico inicial o TPDA inicial. 
r= tasa de crecimiento anual. 




2.5.2. Determinación del costo generalizado de viaje (CGV). 
 
El CGV es la suma de los COV (costo de operación vehicular) y del costo del 
tiempo de viaje, por su parte los CTV está dado por el costo de oportunidad del 






      Donde: 
 
COV= costo de operación vehicular. 
CTV= costo del tiempo de viaje. 
t=  es la duración del viaje, que es la razón distancia entre velocidad 
Cho= costo horario del pasajero. 
Pas= cantidad de pasajero en el vehículo. 
 
 
2.5.3. Preliminares.  
Una vez realizada la entrega del sitio del proyecto al contratista, será el encargado 
de la limpieza inicial, trazo y nivelación, construcciones temporales, demoliciones, 
fabricación de obras de madera, instalación de servicios temporales y otros 
trabajos preliminares. 
Esta etapa de la construcción es la que da inicio al proyecto, una vez realizado el 
sitio, dando así misma apertura al libro de bitácora. 
El contratista, antes de iniciar la obra, deberá examinar cuidadosamente todos los 
trabajos adyacentes, de los cuales afectan esta obra, de acuerdo a las intenciones 
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de estas especificaciones, informando por escrito al inspector de la obra cualquier 
condición que evite al contratista realizar el trabajo requerido. 
No se eximirá al contratista de ninguna responsabilidad por trabajos adyacentes 
incompletos o defectuosos, a menos que tales hayan sido notificados al supervisor 
Por escrito y este los haya aceptado antes de que el contratista inicie cualquier 
parte de la obra. 
2.5.4. Limpieza inicial. 
El contratista debe ubicar en el sitio del proyecto, los límites de la obra y 
especificaran los árboles, arbustos, plantas y objeto que deben conservarse. En 
caso contrario deberán ser indicados por el supervisor y por escrito en el libro de 
bitácora. 
Todos los objetos que se encuentren en la superficie como: los árboles, troncos, 
raíces y fundaciones viejas de concreto, y cualquier obstrucción saliente, deberán 
ser quitadas de los últimos 40 centímetros superficiales. 
Cuando se proceda a quemar los robles, raíces, troncos y cualquier otro material 
que provenga de la limpieza del sitio deberá quemarse bajo la vigilancia del 
contratista de tal manera que la propiedad o vegetación adyacente no sean 
expuestas al peligro, siendo responsabilidad suyo cualquier daño ocasionado a 
terceros. Los materiales de desechos que no puedan ser quemados, podrán ser 
retirados al área del “Botadero Municipal” indicado en los planos constructivos.  
En cualquier otro caso, previa aprobación del supervisor de obras, el contratista 
deberá hacer todos los arreglos necesarios con los dueños de los predios donde 
se colocarán los desperdicios. El costo correspondiente deberá ser incluido en el 
precio en la limpieza inicial. 
2.5.5. Trazado y Nivelación. 
El contratista trazara su trabajo partiendo de las líneas bases y bancos de nivel o 
Puntos topográficos de referencia establecidos en el terreno y de las elevaciones 
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Indicadas en los planos, siendo responsable por todas las medidas que así tome. 
El contratista será responsable por la ejecución del trabajo en conformidad con las 
Líneas y cotas de elevación indicadas en los planos o establecidas por el Ingeniero 
supervisor 
El contratista tendrá la responsabilidad de mantener y preservar todos los 
mojones, otras marcas hasta cuando el Ingeniero supervisor lo autorice para 
removerlas. En caso negligencia del Contratista o de sus empleados que resultare 
en la destrucción de dichos mojones, antes de su remoción autorizada, el 
contratista las reemplazara si así lo exigiere el Ingeniero supervisor. 
2.5.6. Construcciones Temporales. 
Las construcciones temporales refieren a las champas que el contratista usara 
como bodegas y oficinas, estas podrán ser de madera rustica o cualquier otro 
material que el contratista estime conveniente, así como bodegas móviles 
montadas sobre tráiler. 
Para los proyectos donde el tiempo de ejecución es mayor a los cinco meses, el 
contratista tendrá que hacer champas para bodega y oficina siendo el área mínima 
de 9.00 metros cuadrados y la altura mínima de 2.50 metros. En la oficina temporal 
quedara el libro de bitácora. 
2.5.7. Demoliciones. 
Las demoliciones se refieren a todas las infraestructuras que hay que eliminar de 
las obras señaladas en los planos. 
2.5.8. Movimiento de Tierra. 
Este trabajo consistirá en cortes y relleno, rellenos con material selecto (material 
de préstamo), acarreo de material selecto, excavaciones especiales, rellenos 
especiales y otros trabajos relacionados con el movimiento de tierras, la 
eliminación y remoción de toda la vegetación y desechos dentro de los límites 
señalados excepto de los objetos y árboles que se hayan especificado que queden 
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en sus lugares o que tengan que ser quitados de acuerdo con lo indicado en estas 
especificaciones. 
El contratista deberá deshacerse satisfactoriamente de todo el material que resulto 
de la limpieza del área indicada en los planos o mostrada por el supervisor. 
Comprenderá todo el trabajo de excavación, relleno y compactación que sea 
requerida para la construcción de bases y sub-bases, la extracción de materiales 
inadecuados en las calles o zonas donde se construirá; la colocación del material 
excavado, así como la excavación y compactación hasta los niveles de obra antes 
mostrados en los planos o indicados en los documentos complementarios 
Estudios Geológicos y Estudio de Suelos. 
2.5.9. Relleno con materiales de préstamo. 
Métodos: El costo del transporte del material para relleno, debe correr por cuenta 
del contratista. El contratista podrá utilizar cualquier otro material de relleno 
siempre y cuando este no tenga un Índice de Plasticidad mayor a 6, ni un CBR 
menor de 20%. Sera el supervisor el que aprobará el cambio de otra fuente de 
materiales y así mismo de tener características mecánicas, se deberá rediseñar 
los espesores del pavimento. 
2.5.10. Acarreo de Materiales. 
Este artículo se refiere al acarreo del material selecto, y al acarreo del material 
sobrante de las excavaciones o cortes de suelos, que hay que eliminar del área 
de la construcción. El contratista acarreara del banco de material al proyecto por 
cuenta y riesgo de él, en cantidad suficiente, teniendo en cuenta el abundamiento 
y encogimiento del material. Este material lo transportara de los bancos que el 
estime conveniente siempre que cumplan con lo mencionado anteriormente. 
El contratista transportara fuera del sitio del proyecto, todo material de suelo 
sobrante de excavación o de relleno, así como el material arcilloso de los cortes 
que no tengan uso en la obra. Estos los trasladara o botara donde no hagan daño 
a terceros o donde lo indique el supervisor. 
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2.5.11. Corte y Relleno. 
El contratista tiene la obligación de examinar los planos, estudios geológicos y de 
suelos si los hubiera, efectuado en el sitio de la obra y asumir completa 
responsabilidad en el uso y disponibilidad del suelo desde el punto de vista 
constructivo. El contratista comprobara las medidas indicadas en los planos, 
localizando los niveles de referencia, para indicar los cortes y rellenos que tengas 
que hacer en la obra, se le recomienda visitar el banco de material selecto antes 
de pasar su oferta, una vez adjudicado el proyecto corre por cuenta de todo gasto 
que incurra dejar la infraestructura del pavimento y obras conexas debidamente 
concluidas y listas para el adoquinado o embaldosado según sea el caso. Se debe 
costar la profundidad que el plano indique, en caso que no indiquen los planos.  
El material sobrante del corte será botado en el botadero municipal o donde lo 
indique el supervisor, y tiene que ser escrito en el libro de Bitácora. Una vez 
efectuado los cortes indicados en los planos, o en estas especificaciones, se 
procederá al relleno con material selecto, el que compactará de manera mecánica. 
La compactación tiene que obtenerse el 100% PROCTOR Estándar para la capa 
que conforma la sub-base y 100% PROCTOR Modificado para la capa que 
conforma la base efectuándose de la manera siguiente: 
Para el caso específico del canal de desagüe pluvial la compactación será al 95% 
de PROCTOR Estándar en los espesores mostrados en los planos constructivos. 
La compactación se hará en capas de 15 centímetros dando no menos de cinco 
pasadas o las que recomiende el fabricante de equipo de compactación, después 
de darle la humedad óptima. El equipo usado por el contratista, no tiene ninguna 
restricción siempre y cuando los rellenos cumplan con la compactación 
mencionada anteriormente, el supervisor hará las pruebas de compactación, en 
los lugares que estime conveniente y sean de densidad dudosa corriendo los 
costos por cuenta del contratista. 
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Se precederá a rellenar con material de banco mencionado en los planos o el que 
sea aprobado por el supervisor. Una vez concluido los rellenos, estos deben 
quedar compactados y con los niveles indicados en los planos. 
2.5.12. Adoquinado. 
Una vez terminado el proceso de cortes, rellenos y compactación para conformar 
la estructura de pavimento se procederá a colocar una capa de 5 centímetros de 
arena. La arena que se utilizará deberá ser pasada el 100% por la malla No. 4 y 
deberá estar libre de terrones de arcilla, basura o cualquier otro material 
inadecuado, libre de material orgánico o material de pómez. 
Antes de proceder a colocar los adoquines el contratista deberá obtener el visto 
bueno por escrito del supervisor, quien antes hará una revisión minuciosa del 
colchón de arena y ordenará el retiro, por cuenta del Contratista de todo pedrusco, 
pedazos de madera, ripios, lodo, etc., que afloren en la arena. 
El tamaño de los adoquines deberá ser uniformes para evitar irregularidades o 
juntas muy anchas, después de colocadas. El adoquín a usarse es el “TIPO 
TRAFICO”, de concreto de 3500 PSI, sin rajaduras ni defectos en las aristas, sin 
orificios en sus partes planas y de buena contextura. Se procederá a colocar las 
unidades de adoquín haciéndolo según se indica en los planos y de acuerdo a la 
geometría de los adoquines y cuchilladas de adoquines. El supervisor verificara 
dicho trabajo y vigilara que la junta entre unidades sea entre 1cm y 2.5 cm. Luego 
los espacios (Juntas) entre adoquines y entre adoquines y cuchillas se rellenarán 
con arena de barranco de Dipilto, pasada por el tamiz N° 4. Los espacios que 
queden entre el adoquinado y las cunetas se rellenaran con concreto de 3000 PSI. 
Según el ancho y una profundidad igual al espesor del adoquín. 
Después de esta operación y cuando el supervisor lo autorice por escrito, se 
humedecerá la superficie adoquinada y se compactará con una aplanadora 
adecuada que cuente con la autorización escrita del supervisor. La Compactación 
se efectuará hasta obtener una debida trabazón entre adoquines. Todo adoquín 
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que resulte fracturado será retirado y cambiado por cuenta del contratista no 
haciéndosele pago ni compensación alguna por esto. 
2.5.13. Actividades relacionadas con cunetas, bordillos y vados. 
La construcción de las cunetas serán donde los planos la indiquen y esta será 
generalmente para reemplazar las existentes o para definir un trazado mejor del 
área de rodamiento de las calles. Las cunetas serán de las formas y dimensiones 
indicadas en los planos. 
 Las cunetas tipo “V” según el caso, deberán ser construidas con concreto de más 
de 3,000 PSI o como se indiquen en los planos y tendrán un acabado escobado, 
natural, siendo vibradas con el objeto de evitar agujeros o ratoneras mayores de 
¾” en diámetro. El supervisor podrá ordenar la restitución si encontrase estos 
defectos constructivos.  
Se construirán los vados de concreto con un ancho no menor a 120 centímetros 
tal como se muestra en los planos constructivos para evitar el estancamiento de 
las aguas pluviales en las intersecciones de calles. 
2.5.14. Concreto en General. 
La resistencia mínima del concreto en general a los 28 días, será de 3,000 PSI. 
La cantidad de agregados deberá calcularse para usar en cada batida uno o más 
sacos completos de cemento. No se permitirán batidas en que se usen fragmentos 
o fracciones de sacos. 
El tiempo de mezclado se medirá a partir de que todos los materiales solidos se 
encuentren en la mezcladora o batea. No se permitirá, que la colocación de la 
mezcla dure más de una hora después de iniciada sino es con ingredientes que 
retarden el proceso. Se debe colocar el concreto de conformidad con los requisitos 
de la norma ACI - 318 y de acuerdo en lo indicado a los planos. 
El concreto deberá vibrarse en capas no mayores de 20 cm, y vibrarse de tal forma 
que permita al aire entrampado escapar a la superficie sin dejar cavidades 
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interiores. El vaciado deberá ser continuo entre las juntas de la construcción 
previamente fijadas, las que deberán prepararse de acuerdo a las indicaciones de 
los planos. El tiempo de mezcla debe mantenerse al mínimo necesario para una 
mezcla efectiva del concreto. El concreto debe colocarse dentro de una hora o de 
una hora y media del mezclado. 
Curar y proteger el concreto de acuerdo a la norma ACI 318.Durante el periodo de 
cura, en ningún momento la temperatura del concreto deberá exceder los 60° C; 
cuando sea posible deberá mantenerse durante la cura una temperatura de 20° 
C. Después de la colocación del concreto deben protegerse todas superficies 
expuestas a los efectos de la intemperie sobre topo al sol. El curado deberá 
iniciarse tan pronto el concreto haya endurecido suficientemente a criterio del 
supervisor del Proyecto. 
2.5.15. Actividades para mitigación y prevención de accidentes. 
1-Construcion de letrinas: La letrina provisional, es la letrina que el contratista 
construye para ser usada por los obreros que construyen la obra, es de carácter 
provisional porque una vez que sea concluida la obra, esta debe ser demolida y 
sellado el foso con suelo natural. 
 2-Pipa para riego de material de excavación: Esta actividad será apropiada donde 
para proyectos donde hay excavación en zanjas, pasando mucho tiempo abiertas, 
o suelos sueltos esperando su remoción o traslado. El suelo excavado de no ser 
colocado o desalojado, será regado con pipa cada 2.5 horas, teniéndolo 
empapado para evitar que el viento haga tolvaneras que afecten la salud de los 
pobladores y trabajadores de la construcción. El material se regará cada vez que 
lo requiera o cuando el supervisor lo indique. 
2.5.16. Pintura (Señalización). 
Esta etapa se refiere a todas las actividades de pintura de tráfico a aplicar en este 
caso a toda la línea central del carril y las cunetas. Todo material será entregado 
en la obra en sus envases originales, con etiqueta intacta y sin abrir, y deberá 
 38 
 
contar con la aprobación del supervisor. Antes de comenzar trabajos se deberá 
efectuar una revisión de las superficies que se cubrirán de todo desperfecto que 
se encuentre. Las superficies, además deberán estar completamente secas. 
2.5.17. Limpieza final y entrega. 
Esta etapa se refiere a la entrega del proyecto debidamente concluido y 
funcionando correctamente todas y cada una de las partes que lo integran con las 
pruebas debidamente concluidas y aprobadas por el supervisor. 
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2.6.  Encuesta a la población. 
El número de encuestas dirigidas a la población que transita en las calles de las 
comunidades, fue definido tomando como base la cantidad de población de las 
mismas. 




z= 1.96 (para un grado de confianza del 95%) 
p= 0.5 
q= 0.5 
e= 10 % 
Por lo que el tamaño de la muestra es el siguiente: 
n =   _____1.96² (9,107) (0.5) (0.5) _____ 
         0.1² (9,107 - 1) + 1.96² (0.5) (0.5) 
n = 95.05 
2.6.1. Resultado de las encuestas. 
Las encuestas se realizaron en el tramo en estudio, tratando de distribuir su 
número entre toda la población: estudiantes de secundaria, amas de casa y 
personas que viajaban al trabajo. El formato de la encuesta puede verse en el 
Anexo 3. 





Fuente: Elaboración propia. 
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2.6.2 Edades de Población. 
Tabla 7: Edades de la población. 
Edad Frecuencia 
0-5 0 




61 a + 5 
TOTAL 95 
Fuente: Elaboración Propia. 
2.6.3 Opinión de la población sobre el estado del tramo. 
Tabla 8: Opinión de la población sobre el mal estado del tramo. 
¿Qué opinión tiene sobre la vía actual? Frecuencia 
Buenas Condiciones 0 
Regulares Condiciones  28 
Malas Condiciones 67 
TOTAL 95 
Fuente: Elaboración Propia. 
2.6.4 Medio de transporte. 
Tabla 9: Medio de transporte. 
Que medio utiliza para transportarse Frecuencia 
Vehículo propio 9 
Moto 11 
Bicicleta 26 
A pie 37 
Otros 12 
Total 95 
Fuente: Elaboración Propia. 
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2.6.5 Datos de la encuesta aplicada a pobladores. 
A continuación, se muestran resultados de las encuestas aplicadas tanto a 
pobladores como a conductores del área del proyecto en estudio. 
 
Ilustración 1: Inconvenientes que produce el mal estado de la vía. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
De el grafico anterior se puede deducir que el 48% de la comunidad en estudio 
menciona que para esta zona no hay transporte colectivo por lo cual el 26% de 
ellos recalca que demoran en llegar a su destino, teniendo también el 14% de los 
mismos remarcando el hecho de que sus hogares se inunda en épocas de invierno 
y el 12% opino que debido al mal estado de la vía presentan negatividad de parte 
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2.6.6 Afectaciones por enfermedades. 
Ilustración 2: Afectaciones por enfermedades. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Ilustración 3: Enfermedades provocadas por el mal estado de la vía. 
 











Los gráficos anteriores están estrechamente ligados. Donde un 78% de los 
encuestados opina que el mal estado de la vía si ocasiona enfermedades siendo 
el mayor consecuente con un 44% las enfermedades respiratorias, un 13% 
dermatológicas, 19 % las enfermedades diarreicas y el 24% de la población cree 
todas estas enfermedades antes mencionadas si son una consecuencia del mal 
estado de la vía. 
2.6.7 Población a contribuir con el Proyecto. 
Ilustración 4: Población a contribuir. 
 













Ilustración 5: Formas de contribuir con el proyecto. 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
De lo anterior podemos deducir que un 87% de las personas encuestadas están 
dispuestas a aportar en la ejecución del proyecto y que el 62% de ellas contribuiría 




















Formas de contribuir con el proyecto
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2.6.8 Que beneficios traerá la construcción del proyecto para las familias. 
Ilustración 6: Beneficios para la familia. 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
El 100% de los encuestados, llegaron a la conclusión que la construcción del tramo 
de carretera, disminuirá la cantidad de enfermedades, el daño a los vehículos y dará 
un aumento en los beneficios económicos. 
2.6.9 Formato de encuesta de origen y destino. 
 
El propósito de una encuesta de origen y destino, es tener una idea de las razones 
por las cuales las vías presentan una determinada demanda. Esta puede ser de 
carácter comercial, Social, creativo que generan altos y bajos flujos de vehículos 
en determinado tramo a analizar. 
La encuesta además de ofrecer como resultado los datos antes mencionados, 
refleja datos como: tipología de los vehículos circulantes y demanda de 
combustible en la zona. 
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Beneficios Para la Familias
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Información general: Se recolectan datos que conciernen a la ubicación del 
encuestador, identificación de este. 
Tipo de vehículo: Este dato proporciona al igual que la hoja de conteo vehicular, 
el tipo de vehículo que ha sido encuestado. 
Información del vehículo: Refleja datos de las características mecánicas del 
vehículo dependiendo del tipo, marca y origen de esta. 
Información de viaje: Este punto refleja la esencia de la realización de la 
encuesta, ya que muestra el origen y destino del encuestado. 
Información de carga: Este punto se realiza si el tipo de vehículo en su permiso 
de circulación emitido por transito nacional especifica que este puede transportar 
carga ya sea liviana o pesada. 
Observaciones: Sirve para escribir información que no se encuentre abarcada en 
esta encuesta o de cualquier anomalía que se pudo presentar durante la ejecución 
de dicha encuesta. Ver anexo 4. 
2.6.10 Tipos de vehículos. 
 
También la encuesta fue realizada a los conductores de los vehículos. A 
continuación, se muestran los resultados de las encuestas. 
Tabla 10: Tipos de medios de transporte. 







Fuente: Elaboración Propia. 
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2.7.  Alternativas existentes para dar solución al problema. 
 
Para el revestimiento de la calzada, existen tres tipos de pavimentos conocidos 
que se detallan a continuación: 
Pavimento Flexible (a base de asfalto). 
Pavimento Rígido (a base de concreto hidráulico). 
Pavimento Semi – Flexible. (A base de adoquín tipo tráfico). 
Pavimento Rígido (a base de empedrado con piedra bolón). 
Este último método propuesto y diseñado por el Ministerio de Transporte e 
Infraestructura (MTI). 
2.7.1 Descripción de la alternativa de solución. 
Construir 14 kilómetro de carretera con carpeta de rodamiento a base de adoquín, 
entre las comunidades de Chinandega - Polvazón; con un ancho de rodamiento 
de 5 metros y utilizando adoquín tipo tráfico modelo cruz; proporcionando así una 
mejor red de infraestructura vial que ayude a evacuar mejor las aguas pluviales y 
mejorando el acceso entre estas comunidades. 
 
2.7.2 Ventajas de la alternativa. 
El Adoquinado presenta las siguientes ventajas con respecto a su construcción:  
 Menor tiempo en su ejecución. 
 Sencillez del proceso constructivo 
 No requiere de mano de obra especializada. 
 Su costo de construcción es menor que el de otras alternativas (asfalto, 
concreto hidráulico). 
 Genera un alto porcentaje de empleo al ser mano de obra no calificada. 
 Buena resistencia, seguridad, durabilidad y vida útil. 




2.7.3 Beneficiarios del proyecto. 
Con este proyecto se pretende beneficiar de manera directa a 9,107 personas que 
habitan en las comunidades de la zona del estudio. Estas personas son las que 
perciben los efectos de manera directa, siendo lo más sentido las afectaciones de 
enfermedades bronco pulmonares, disminución en la circulación del transporte 
público, esto como consecuencia de los factores antes expuestos. 
Se realizará este proyecto con el fin de mejorar el nivel de vida de los pobladores 
que circulan para comunicarse con otras áreas urbanas, mediante la reducción de 
los costos de transportes y costos de producción de la zona de influencia del 
proyecto. 
El proyecto puesto en operación beneficiará a la comunidad de la siguiente 
manera: 
 Desarrollo social de la comunidad obteniendo mejor nivel de vida. 
 Mejoramiento de la salud en la comunidad. 
 Mejoramiento en el acceso para el tráfico de vehículos. 
 Ahorro gastos de enfermedades. 




CAPÍTULO III: ETUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO. 
 
3. Localización del proyecto. 
3.1.1. Macro localización. 
 
El municipio del Chaparral se encuentra ubicado en San Pedro del Norte, que es 
una municipalidad del departamento de Chinandega. Limita al norte y oeste con la 
República de Honduras, al sur con el municipio de Cinco Pinos, y al este con el de 
San Francisco del Norte y la República de Honduras. La cabecera municipal está 
ubicada a 240 km de la ciudad de Managua. 
 




3.1.2. Micro localización. 
Ilustración 8: Mapa de micro localización. 
 
3.2. Estudio de suelo. 
Los estudios de suelos se hacen con el propósito de conocer las diferentes 
características físicas y mecánicas de estos. 
Los métodos más empleados para determinar la clasificación de los suelos son: 
HRB, ASTM D-3282 (AASHTO M-145), Y SUCS. ASTM D-2487. Los resultados 







































Ilustración 12: Banco de préstamos 4 
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Ilustración 13: Banco de préstamos 5 
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3.2.2. Estudio de Laboratorio 
Las muestras obtenidas en los sondeos realizados y en las fuentes de materiales 
se someterán a los ensayos del laboratorio. 
Ilustración 14: Descripción de ensayos. 
 
Fuente: Propia 
Se hace uso de las especificaciones Nic.2000 que son las normativas en la 
administración y construcción de obras viales. En el arto. 107.03, sección 107 de 
esta normativa se especifican los ensayes que se deben practicar a los materiales 
empleados en la construcción de carreteras. 
3.2.3.  Ensaye Proctor estándar 
La determinación de la compactación de los suelos es usada para incrementar su 
resistencia al esfuerzo cortante y así poder mejorar su compresibilidad y 
permeabilidad. La compactación en los suelos produce una disminución de sus 




El valor de esta humedad óptima depende de la energía de compactación brindada 
al suelo, y en caso de incrementarse ésta, la humedad óptima será menor y la 
densidad seca máxima mayor.  
3.2.4. Ensaye Proctor modificado 
La diferencia de este ensaye con el Proctor estándar radica únicamente en la 
energía de compactación empleada, del orden de 4.5 veces superior al estándar, 
esto se debe a la necesidad de emplear maquinarias de compactación más 
pesadas dado al aumento de la carga por eje experimentado por los vehículos, en 
esta prueba de laboratorio se determina la relación entre el contenido de humedad 
y el peso unitario seco de un suelo, este ensayo se aplicó al banco de materiales. 
 
3.2.5. Determinación de la resistencia de los suelos por medio del C.B.R 
Para el ingeniero de carreteras, el comportamiento mecánico del suelo es sin duda 
el factor más importante, los ensayes de este dan la mayor estabilidad mecánica 
posible, de forma que las tensiones se trasmitan uniforme y progresivamente. 
Para la realización del ensaye C.B.R, la muestra debe saturarse por un tiempo de 




CAPÍTULO IV: ESTUDIO SOCIO ECONÓMICO 
 
4.1. Formulación y evaluación 
4.2. Formulación 
La formulación de proyecto implica coordinar coherente y estratégicamente los 
distintos aspectos que forman parte de la implementación de una idea innovadora. 
No basta con tener una buena idea, esta debe presentarse clara y estructurada, 
debe apuntar a cumplir con los objetivos que se plantean y debe producir un 
impacto. 
 
El estudio a nivel de perfil debe incluir un análisis preliminar de los aspectos 
técnicos, del mercado, de beneficios y costos, además de la evaluación a ese 
nivel. Para su realización se deben utilizar los datos y la información con que se 
cuenta, sin incurrir en mayores costos adicionales en su obtención. El perfil analiza 
la viabilidad técnica-económica de las distintas alternativas propuestas, 
descartando aquellas que no son posibles de ejecutar. La preparación de buenos 
perfiles de proyecto es de suma importancia, ya que puede evitar incurrir en 
costosos estudios para proyectos no viables. 
Aspectos considerados en la formulación de un proyecto a nivel de perfil:  
Identificación del Proyecto: aquí se logra identificar la situación sin proyecto y 
seleccionar la alternativa que permita solucionar el problema planteado a un 
menor costo.  
Estudio de Mercado: es uno de los estudios más importantes y complejos que 
deben realizarse para la evaluación de proyectos ya que, define el medio en el 
que habrá de llevarse a cabo el proyecto. En este estudio se analiza el mercado o 
entorno del proyecto, la demanda, la oferta y la mezcla de mercadotecnia o 
estrategia comercial, dentro de la cual se estudian el producto, el precio, los 
canales de distribución y la promoción o publicidad. Pero siempre desde el punto 
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de vista del evaluador, es decir en cuanto al costo/beneficio que cada una de estas 
variables pudiesen tener sobre la rentabilidad del proyecto.   
Estudio Técnico: está orientado a la determinación del tamaño, localización, 
tecnología, aspectos de organización e ingeniería del Proyecto, considerando para 
ello una serie de factores tales como: el mercado, los costos financieros, los 
recursos disponibles, requerimientos de equipos, especificaciones técnicas y la 
tecnología. 
Estudio Financiero: entrega la información necesaria para determinar cuánto hay 
que invertir y los costos de operación asociados de llevar a cabo el proyecto. Este 
estudio responde las preguntas: cuándo, cuánto, cómo y con qué producir el bien 
o servicio del proyecto. Además, el estudio técnico permite definir el tamaño, la 
localización del proyecto, la tecnología que se usará y la función de producción 
óptima para la utilización eficiente de los recursos disponibles. 
Análisis de Impacto Ambiental: cuando se desarrolla un proyecto de construcción 
de carreteras puede darse la explotación de los recursos naturales; por lo tanto, 
deben conservarse estos recursos y evitar la degradación del medio ambiente. El 
concepto de Estudio de Impacto Ambiental puede definirse como un conjunto de 
técnicas que buscan como propósito fundamental un manejo de los asuntos 






La evaluación es un proceso por el cual se determina el establecimiento de 
cambios generados por un proyecto a partir de la comparación entre el estado 
actual y el estado previsto en su planificación. Es instrumento o herramienta que 
provee información a quien debe tomar decisiones de inversión. 
Evaluación Financiera: El propósito de la evaluación financiera es estudiar la 
viabilidad del proyecto desde la perspectiva de los ingresos y costos, calculados 
a precio del mercado vigente. Los indicadores de evaluación financiera se 
determinar con el objeto de poder decidir si es conveniente o no realizar un 
proyecto de inversión, para ese fin, se debe no solo identificar, cuantificar y valorar 
los costos y beneficios de rentabilidad, sino tener elementos de juicio, para poder 
comparar varios proyectos coherentemente. Los indicadores más utilizados son: 
El Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR) y la Relación Beneficio 
Costo (B/C). 
Evaluación Socio-Económica: consiste en realizar una comparación entre los 
recursos que se estiman puedan ser utilizados y los resultados esperados del 
mismo, es decir, mide la contribución para el cumplimiento de varios objetivos 
económicos y sociales del país, como son: Crecimiento del producto interno bruto, 
creación de empleo, generación o ahorro de divisas, siempre tomando en 
consideración el uso alternativo de los recursos. En cambio, la evaluación social 
se refiere al impacto, grado de aceptabilidad y participación de la sociedad en el 
desarrollo del proyecto.  
Para medir la rentabilidad económica y social del proyecto, los indicadores 
utilizados son los mismos de la evaluación financiera, con la diferencia de que los 
datos o información requerida para su cálculo es la presentada en el flujo de 
fondos económicos, que contiene cantidades transformadas a valores reales para 
la sociedad o precios sombra.  
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Se tendrán que definir los beneficios del proyecto a través de los costos de 
oportunidad que presente, y se deberán de examinar con mucha objetividad las 
consecuencias sociales, de tal forma que se determine que esta alternativa de 









4.4. Presupuesto de la construcción. 
Los datos poblacionales y socioeconómicos se obtendrán mediante visitas a 
instituciones gubernamentales, como el INIDE (Instituto  Nacional de 
Información de Desarrollo), que nos darán la información poblacional de la 
comarca donde se encuentran los caminos a intervenir. También haremos 
visita a la alcaldía  de San Pedro del Norte, al área de urbanismo y medio 
ambiente, para recopilar información tanto poblacional  existente en la zona de 
estudio, como los diferentes proyectos existentes en barrios aledaños a los 








Tabla 11: Resumen de MRR y ACC 




Tabla 12: Detalle de costos de mantenimiento anual del camino. 






4.6.1. Período de Diseño. 
Es el tiempo durante el cual la estructura que se diseña deberá operar con un 
nivel de servicio superior al mínimo sin requerir de acciones de conservación 
diferente a la del mantenimiento rutinario.  
Basándonos en el Manual Centroamericano de Normas para el Diseño 
Geométrico de las Carreteras Regionales, el período de diseño recomendado 
para esta vía en estudio, clasificado como colectora rural, es de 10 a 20 años, 
Utilizaremos 20 años. 
Tabla 13: Periodo de diseño. 
Tipo de Carretera  Período de diseño  
Autopista Regional 20 - 40 años 
Troncales suburbanas 15 - 30 años 
Troncales Rurales 
Colectoras Suburbanas 10 - 20 años 
Colectoras Rurales 
Fuente: Manual centroamericano de normas para el diseño geométrico de las 
carreteras regionales. SIECA 2001. Pag.10  
4.6.2. Determinación del Tránsito Promedio Diario Semanal (TPDS). 
El conteo vehicular en el tramo en estudio se toma como referencia el transito 
diario (TD), se determinó el transito diario semanal (TPDS). 
𝑻𝑷𝑫𝑺 =  
∑ 𝑻𝑫ⅈ
𝟕
                          (Ec.3.5.4) 
TPDS= Transito Promedio Diario Semanal 
TD= Transito Diario 
TPDS (motos) = 828/7 = 118. 
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Tabla 14: Determinación de TPDS 
 
Fuente: Elaboración propia. 
El transito promedio diario semanal se utilizará para obtener el transito Promedio 
Diario Anual (TPDA), para los diferentes tipos de vehículos que circulan en el 
tramo en estudio.  
4.6.3.  Estudio técnico 
 
El estudio técnico estará enfocado en determinar la ingeniería del proyecto que 
será la elección de la tecnología o alternativa más satisfactoria para realizar el 
proyecto, así como también el proceso de producción o ejecución del proyecto, 
actividades del proyecto a ejecutar, especificaciones técnicas, costo de 
construcción, costos de mantenimiento y alcance del proyecto. 
4.6.4. Estudio financiero 
 
Es la última etapa del análisis de viabilidad financiera de un proyecto, ya que, 
cuantifica los beneficios y costos monetarios de llevarse a cabo el proyecto. 
 
Su objetivo, es sistematizar la información de carácter monetario de los estudios 
anteriores para así determinar la rentabilidad del proyecto.  
 
4.6.5. Fase evaluativa   
 
En primera instancia determinaremos los indicadores económicos del 
proyecto, desde el punto de vista financiero y económico,  para determinar la 
alternativa más rentable para su construcción. 
Grupo Bicicleta Motos Carro Jeep Camioneta Mb< 15p Bus >30p Liv < 4ton C2 > 5 ton
TD acum 908 828 796 207 401 42 87 146 66 3481





4.6.6. Evaluación financiera  
 
La evaluación financiera de un proyecto de inversión intenta esencialmente 
cuantificar la rentabilidad del capital propio el cual es complementado  
externamente por los fondos previstos  por los créditos de proveedores. A tal 
fin el análisis debe basarse en los flujos de fondos (positivos y negativos), con 
determinado esquema de financiamiento y operación de proyecto. Los 
impuestos pagados y transferencias recibidas son también parte de los flujos.  
 
El propósito de la evaluación financiera  es lograr apreciar la capacidad del 
proyecto para afrontar los compromisos asumidos para su financiamiento  y 
para remunerar al capital propio  aportado por la empresa  o agencia ejecutora.  
 
4.6.7. Indicadores de rentabilidad 
 
VALOR ACTUAL NETO: 
 
                        VAN=∑ (







     Donde: 
 
     Bt= Beneficio en el tiempo t. 
 
     Ct= Costo en el tiempo t. 
 







Tabla 15. Criterios de evaluación del VAN 
RESULTADO DECISIÓN 
VAN˃0 Proyecto Rentable(aceptarlo) 
VAN˂0 Proyecto No Rentable(rechazarlo) 
VAN≈0 Proyecto Indiferente 
4.6.8. Tasa interna de retorno (TIR) 
 
La TIR puede utilizarse como indicador de la rentabilidad de un proyecto: a mayor 
TIR, mayor rentabilidad; así, se utiliza como uno de los criterios para decidir sobre 
la aceptación o rechazo de un proyecto de inversión. 
VAN=0=∑ (









Bt= Beneficio en el tiempo t 
 
Ct= Costo en el tiempo t 
 
TIR= Tasa interna de retorno. 
Tabla 16. Criterios de referencia TIR 
RESULTADO DECISION 
Mayor (TIR > TMAR) Se acepta 
Igual (TIR = TMAR) Indiferente 
Menor (TIR< TMAR) Se rechaza 
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4.6.9. Evaluación económica 
 
La evaluación económica que plantearemos en el tramo en estudio se realizara 
usando el Modelo de Decisión Económica para Caminos (RED MODEL), el cual 
fue desarrollado para mejorar el proceso de toma de decisiones para la mejora y 
0mantenimiento de caminos rurales de bajo volumen de tránsito. El modelo realiza 
la evaluación económica de las opciones de inversión en el camino, usando el 
excedente del consumidor y está personalizado según las características y 
necesidades de los caminos de bajo volumen de tránsito, como ser la alta 
incertidumbre en los datos de entrada del modelo, particularmente del tránsito y 
las condiciones de los caminos no pavimentados, la importancia de las 
velocidades del vehículo para que el modelo sea válido, la necesidad, para un 
análisis amplio, del tránsito generado e inducido, y la necesidad de definir 
claramente todos los beneficios acumulados.  
 
Este modelo computa los beneficios para el tránsito normal, generado, inducido y 
derivado, y considera los cambios en la longitud del camino, condición, geometría, 
tipo, accidentes, y días por año en los que el paso de los vehículos está 
interrumpido por una condición muy deteriorada del camino (época de lluvias). Los 
usuarios pueden agregar al análisis otros beneficios, como ser el tránsito no 
motorizado, servicios sociales, e impactos ambientales, si los computa 
separadamente.  
 
Este aplicativo esta implementado en Microsoft Excel, y en Nicaragua el Ministerio 
de Transporte e Infraestructura (MTI) es el responsable de calibrarlo para que 
pueda ser usado en las evaluaciones económicas de proyectos de infraestructura 
vial que son presentados ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para su 
debido dictamen, para poder acceder a la gestión de recursos y poder pasar de 





4.6.10. Indicadores de rentabilidad 
 
VALOR ACTUAL NETO ECONÓMICO: 
 
                        VANE=∑ (









 Bt= Beneficio en el tiempo t 
 
 Ct= Costo en el tiempo t 
 
TSD= Tasa social de descuento. 
Tabla 17. Criterios de decisión del VAN 
RESULTADO DECISIÓN 
VAN˃0 Proyecto Rentable(aceptarlo) 
VAN˂0 Proyecto No Rentable(rechazarlo) 
VAN≈0 Proyecto Indiferente 
 
4.6.11. Tasa interna de retorno económico (TIRE) 
 
La TIR puede utilizarse como indicador de la rentabilidad de un proyecto: a mayor 
TIR, mayor rentabilidad; así, se utiliza como uno de los criterios para decidir sobre 














Bt= Beneficio en el tiempo t 
 
Ct= Costo en el tiempo t 
 
TIRE= Tasa interna de retorno económico 
 
Tabla 18. Criterios de decisión del TIRE 
RESULTADO DECISION 
Mayor (TIRE > TSD) Se acepta 
Igual (TIRE = TSD) Indiferente 
Menor (TIRE < TSD) Se rechaza 
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4.7. Beneficios totales 
Los beneficios totales del proyecto es la suma de los beneficios individuales 
considerados en el análisis. 
Tabla 19. Ahorros de gastos 
 





















2020 $3090,000.00 $63,744.85 60,120.50 $141,485.45 $102,313.39 $3457,664.19
2021 $65,657.19 61,924.12 $144,315.16 $105,382.79 $377,279.26
2022 $67,626.91 63,781.84 $147,201.46 $108,544.28 $387,154.49
2023 $69,655.71 65,695.29 $108,634.17 $111,800.61 $355,785.78
2024 $71,745.39 67,666.15 $154,008.29 $115,154.63 $408,574.45
2025 $73,897.75 69,696.14 $157,088.45 $118,609.26 $419,291.60
2026 $76,114.68 71,787.02 $160,230.22 $122,167.54 $430,299.47
2027 $78,398.12 73,940.63 $120,291.57 $125,832.57 $398,462.89
2028 $80,750.06 76,158.85 $167,616.04 $129,607.55 $454,132.50
2029 $83,172.57 78,443.62 $170,968.36 $133,495.77 $466,080.32
2030 $85,667.74 80,796.92 $174,387.73 $137,500.64 $478,353.04
2031 $88,237.77 83,220.83 $133,045.85 $141,625.66 $446,130.12
2032 $90,884.91 85,717.46 $182,401.37 $145,874.43 $504,878.17
2033 $93,611.46 88,288.98 $186,049.40 $150,250.67 $518,200.50
2034 $96,419.80 90,937.65 $189,770.38 $154,758.19 $531,886.02
2035 $99,312.39 93,665.78 $146,994.28 $159,400.93 $499,373.38
2036 $102,291.76 96,475.75 $198,464.75 $164,182.96 $561,415.23
2037 $105,360.52 99,370.03 $202,434.05 $169,108.45 $576,273.04
2038 $108,521.33 102,351.13 $206,482.73 $174,181.70 $591,536.89
2039 $111,776.97 105,421.66 $162,242.48 $179,407.15 $558,848.26
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4.7.1. Factor de Corrección para los costos de construcción y 
mantenimiento. 
La DGIP, en base a estudios detallados hecho por el proyecto MEDE/BID/PNUD 
y con la colaboración del banco mundial ha establecido el siguiente parámetro de 
corrección para los costó de construcción y de mantenimiento, el cual es de 0.88, 
multiplicando este factor por el costo total de construcción de la obra y el 
mantenimiento se obtienen los siguientes valores corregidos.  
Tabla 20. Factor por corrección de riesgos sociales 
 
Fuente: Elaboración Manual de perfiles de carretera del MTI pág. 34. 
4.7.2. Flujo neto de efectivo  
El flujo de caja del proyecto considera la inversión, el costo de operación y los 









Factor de Corrección para los costos de 
construcción y mantenimiento
88%
Costo Total de Construccion $4,006,842.15
Costo Total Corregido de Construccion $3,526,021.10
Costo Diferido $1,161,989.01
Costo de la inversion Corregido $4,688,010.10
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Tabla 21. Flujo neto de efectivo 
 
Fuente: Elaboración propia. 
El flujo considera el monto de inversión total a precios sociales y los costos y 








2020 $3,457,664.19 $35,652.80 3,422,011.39
2021 $377,279.26 $36,365.86 340,913.40
2022 $387,154.49 $37,093.18 350,061.31
2023 $355,785.78 $74,365.01 281,420.77
2024 $408,574.45 $37,835.04 370,739.41
2025 $419,291.60 $38,591.74 380,699.86
2026 $430,299.47 $39,363.58 390,935.89
2027 $398,462.89 $78,116.92 320,345.97
2028 $454,132.50 $40,150.85 413,981.66
2029 $466,080.32 $40,953.86 425,126.45
2030 $478,353.04 $41,772.94 436,580.10
2031 $446,130.12 $82,058.48 364,071.64
2032 $504,878.17 $42,608.40 462,269.77
2033 $518,200.50 $43,460.57 474,739.93
2034 $531,886.02 $44,329.78 487,556.24
2035 $499,373.38 $86,199.31 413,174.07
2036 $561,415.23 $45,216.38 516,198.86
2037 $576,273.04 $46,120.70 530,152.34
2038 $591,536.89 $47,043.12 544,493.77
2039 $558,848.26 $90,549.50 468,298.76
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4.8. Evaluación financiera y económica del proyecto. 
En este capítulo se presenta el análisis de la inversión del proyecto, para la 
realización de esta evaluación, a determinar los costos e ingresos. 
La evaluación de proyectos se realiza con el fin de poder decidir si es conveniente 
o no realizar un proyecto de inversión.  
Para este efecto, debemos no solamente identificar, cuantificar y valorar sus 
costos y beneficios, sino tener elementos de juicio para poder comparar varios 
proyectos coherentemente. 
Los parámetros a utilizar son: 
 El valor actual neto (VANE). 
 Tasa interna de retorno (TIRE). 
 Relación Costo Beneficio (R B/C). 
Se utilizará una tasa social de descuento del 12%, recomendada por la DGIP, con 
base en estudios detallados hechos por el proyecto MEDE/BID/PNUD y con la 
colaboración del Banco Mundial, ha establecido los siguientes parámetros, que a 
su vez han sido ajustados por el consultor a la situación actual.  
Las condiciones para la toma de decisión de la factibilidad del proyecto son las 
siguientes: 
 VANE > 0: El proyecto es rentable o atractivo y se puede aceptar. 
 VANE = 0: El proyecto es indiferente. 
 VANE < 0: El proyecto no es rentable y se rechaza. 
La TIRE puede utilizarse como indicador de la rentabilidad de un proyecto: a mayor 
TIRE, mayor rentabilidad; así, se utiliza como uno de los criterios para decidir 
sobre la aceptación o rechazo de un proyecto. 
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Se calculó el valor actual neto de los ingresos financieros, utilizando una tasa de 
descuento del 12%. Los resultados se muestran en la siguiente tabla. 




Fuente: Elaboración propia. 
Tabla 23. Tasa interna de retorno 
 
Fuente: Elaboración propia.  
Tabla 24. Relación beneficio costo 
 














CAPÍTULO V: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. 
 
















Ilustración 18: Histograma de evaluación 2 
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Ilustración 39: Histograma de evaluación 23 
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5.2. Evaluación de impacto ambiental. 
 












Ilustración 41: Identificación de amenazas 
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Ilustración 44: Matriz de evaluación de vulnerabilidad 3 


























Ilustración 46: Matriz de evaluación de vulnerabilidad 5 


























Ilustración 49: Matriz de evaluación de vulnerabilidad 7 


























Ilustración 51: Matriz de evaluación de vulnerabilidad 9 


























Ilustración 53: Matriz de evaluación de vulnerabilidad 11 
















Ilustración 55: Matriz de evaluación de vulnerabilidad 13 
Ilustración 54: Matriz de evaluación de vulnerabilidad 14 
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Ilustración 58: Matriz de evaluación de vulnerabilidad 17 




Ilustración 60: Matriz de evaluación de vulnerabilidad 19 
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1. Se determinó las principales preocupaciones y necesidades de la 
población, que casusa la situación actual como: deterioro de los vehículos, 
mayor consumo de combustible, enfermedades respiratorias 
dermatológicas y estomacales, cual era necesidad latente de la 
construcción del tramo de carretera camino de El Chaparral, Chinandega. 
Se observó que la población desea contribuir con el proyecto tanto en mano 
de obra como monetariamente para permitir el desarrollo de su localidad, 
también es importante recalcar que los pobladores manifestaron que este 
proyecto seria de mucha utilidad para ellos que son comerciantes se les 
facilitaría el transporte 
Se calculó el VANE, TIRE Y B/C para determinar la viabilidad del proyecto 
utilizando una tasa social de descuento del 12 %, estos parámetros 
revelaron resultados positivos para el proyecto, VANE $897,172.05 es 
viable la inversión, TIRE 17.17% por lo que se concluye pasar a la otra etapa 
del proyecto y una relación B/C 1.17. Lo cual nos indica que es rentable y 
si se debe de invertir en este. 
 
2. El estudio de tráfico, basado en la encuesta y conteo de tráfico, 
determinamos y ajustamos con los factores EMC 1802 un TPDA 461 
vehículos, considerando las tasas de crecimiento y las proyecciones 
establecidas durante la vida útil del proyecto, clasificando la vía como una 
colectora secundaria. Se determinó que el tiempo de viaje sin proyecto es 
de 33.6 minutos con una velocidad de 25 km/hr, y con proyecto es de 18.6 
minutos con una velocidad de 45 km/hr. 
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Para el diseño vial se ha considerado la utilización de una sección típica 
transversal, la que está conformada por dos carriles de 2.50 metros de 
ancho teniendo un total de rodamiento de 5m, con un andén de 1.20 a cada 
lado con cuneta estilo “V” para el drenaje. 
 
3. Se obtuvieron todos los costos del proyecto ya finalizado, así como también 
se proyectaron los costos de mantenimiento del mismo para un periodo de 
20 años. 
Se realizaron los beneficios del proyecto y se obtuvo un incremento en la 
plusvalía, ahorro en gastos por enfermedades, ahorro en la depreciación 
de los vehículos, ahorro en sector agropecuario y de igual manera estos 
beneficios fueron proyectados a un periodo de 20 años. 
 
4. El estudio de impacto ambiental no conllevó a identificar mayores impactos   
negativos significativos del proyecto, por lo que las medidas ambientales 
son preventivas y correctivas durante el proceso de ejecución de la obra.  
Las medidas ambientales compensatorias de este tramo se basan en las 
mejoras de las áreas de taludes de corte y/o terraplenes y bordes de las 
riberas de la principal microcuenca el rio pires que seria que son 
vulnerables a procesos erosivos por la falta de un sistema de drenaje 













 Para la etapa constructiva se recomienda usar como referencia el Manual 
de construcción de adoquinado propuesta por el MTI, las normas para 
diseño geométrico y las actividades de construcción en el NIC-2000. 
 Se recomienda de manera general realizar estudios a nivel de 
prefactibilidad para profundizar en este estudio ya que a como se demostró 
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ANEXOS 
7.1. Memoria de cálculo 
 
Equipo Cantidad Renta /H C$ Cant/Horas Total C$
Tractor D6R XL 1.00        2,195.71              1.00          2,195.71           
Cargadora frontal, 928G, 2.25 m³ 1.00        1,433.31              1.00          1,433.31           
Motoniveladora 140H 1.00        1,982.24              1.00          1,982.24           
Vibrocompactadora CS 563D 1.00        1,372.32              1.00          1,372.32           
Excavadora 320 DL, 1 m³ 1.00        2,378.69              1.00          2,378.69           
 
Sub-total 9,362.27          
Equipo Cantidad Renta H/C$ Cant/Hrs Total C$
Camión volquete, 12 m³ 4.00        1,036.86              4.00          16,589.82         
Camión cisterna 2000 gln 1.00        853.89                 2.50          2,134.72           
Camión plataforma eje sencillo 1.00        853.89                 6.00          5,123.33           
Cabezal + Low Boy 1.00        1,921.25              28.00        53,794.94         
Sub-Total 77,642.82        
Mano de obra y Viáticos
Personal Cantidad Salario C$/Hora Cant/Hrs Total C$
Tractorista 2.00        59.16                   2.40          283.98              
Palero 1.00        48.79                   1.20          58.55                
Patrolero 1.00        59.16                   1.20          70.99                
Compactadorista 1.00        42.69                   1.20          51.23                
Operador de excavadora 1.00        59.16                   1.20          70.99                
Conductores 6.00        44.22                   88.80        3,926.66           
Ayudantes 2.00        33.79                   67.20        2,270.69           
Subtotal 6,733.11          
Prestaciones sociales (65.52%) 4,411.53           
Total mano de obra 11,144.64        
Viaticos de personal de campo 14.00      25.00                   163.20       4,080.00           
Total mano de obra y viáticos 15,224.64        
Total costo unitario directo 102,229.73      
Factor de venta 1.33                 
Total costo unitario  de venta C$ 135,971.14      
Equipo Rodante
Equipo No Rodante
Concepto: Movilización de Equipo (110 km)
 Mejoramiento de Camino El Chaparral - La Polvazón - Falcón 




HRS. MAQUINAS RENT. HORA MONTO
Tractor S/O D6 (corte o excav) 209.03              2,195.71         458,960.96        
Subtotal Equipo 458,960.96       
2.-  PERSONAL
HORAS HOMBRE SALARIO HORA MONTO
Op. Tractor 250.83               59.16              14,839.74          
Ayudantes(1) 250.83               33.79              8,475.59            
Total Salarios 23,315.33         
Prestaciones Sociales (65.52%) 15,276.20          
Viático (C$25.00) 333.61 Hrs. 8,340.14            
1.2 Subtotal Personal 46,931.66         
3.- MATERIALES
DESCRIPCION U/M CANTIDAD COSTO MONTO
Material M³ 14,213.77          -                 -                    
Subtotal Materiales -                   
4.- RESUMEN 6,323.66            
1. Subtotal Equipo 458,960.96        
2. Subtotal Personal 46,931.66          
3. Subtotal Materiales -                    
Subtotal 505,892.63        
Costo Unitario Directo 35.59                 
Factor de Sobre costo 1.330000           
Norma 80.00                 
Costo Unitario C$47.34
DESCRIPCION
Alcaldía de San Pedro del Norte
Departamento de Chinandega
 Mejoramiento de Camino El Chaparral - La Polvazón - Falcón 




HRS. MAQUINAS RENT. HORA MONTO
Cargador Frontal 928G 69.29                1,433.31         99,317.24          
C. Volquete Mack 12 m³ 123.19              1,036.86         127,727.14        
se considera un acarreo libre de 300 mts
a un volumen de 1/3 del total 4,737.92           
Subtotal Equipo 227,044.38       
2.-  PERSONAL
HORAS HOMBRE SALARIO HORA MONTO
Op. Cargadora 83.15                 48.79              4,057.21            
Op. Volquete 147.82               44.22              6,536.62            
Total Salarios 10,593.84         
Prestaciones Sociales (65.52%) 6,941.08            
Viático (C$25.00) 230.97 Hrs. 5,774.34            
1.2 Subtotal Personal 23,309.27         
3.- MATERIALES
DESCRIPCION U/M CANTIDAD COSTO MONTO
Material M³ 14,213.77          -                 -                    
Subtotal Materiales -                   
4.- RESUMEN 4,172.56            
1. Subtotal Equipo 227,044.38        
2. Subtotal Personal 23,309.27          
3. Subtotal Materiales -                    
Subtotal 250,353.64        
Costo Unitario Directo 52.84                 
Factor de Sobre costo 1.330000           
Norma 60.00                 
Costo Unitario C$70.28
Alcaldía de San Pedro del Norte
Departamento de Chinandega
 Mejoramiento de Camino El Chaparral - La Polvazón - Falcón 
CONCEPTO:  Excavación en la vía. Subactividad: Carga y acarreo de material de desecho
DESCRIPCION
DESCRIPCION
 1.-  EQUIPO Subact.: Corte de material en banco Rend.: 70 m3/Hr
DESCRIPCION HRS. MAQUINAS RENT. HORA MONTO C$
Tractor S/O D6R XL 74.76                   2,195.71         164,151.43       
-                   
-                   
-                   
-                   
-                   






Op. Tractor 89.71                    59.16             5,307.56           
Ayudantes 89.71                    33.79             3,031.37           
Total Salarios 8,338.93         
Prestaciones Sociales (65.52%) 5,463.67           
Viático (C$25.00) 119.32 Hrs. 2,982.92           
1.2 Subtotal Personal 16,785.52       
3.- MATERIALES
DESCRIPCION U/M CANTIDAD COSTO MONTO C$
Material M³ 4,709.88               25.00             117,747.00       
Subtotal Materiales 117,747.00     
4.- RESUMEN 4,266.91           
1. Subtotal Equipo 164,151.43       
2. Subtotal Personal 16,785.52         
3. Subtotal Materiales 117,747.00       
Subtotal 298,683.95     
Costo Unitario Directo 63.42              
Factor de sobre costo 1.330000          
Norma 70.00 M³
Costo Unitario C$84.34
Alcaldía de San Pedro del Norte
Departamento de Chinandega
 Mejoramiento de Camino El Chaparral - La Polvazón - Falcón 
Actividad :  Préstamo seleccionado C-II, para capa superficial de la vía
 Actividad :  Préstamo seleccionado C-II, para capa superficial de la vía Norma: 80 m³/hr
1.-  EQUIPO Subact.: Acarreo de material selecto Rend.: 80 m3/Hr
DESCRIPCION HRS. MAQUINAS RENT. HORA MONTO C$
Cargador Frontal Cat 928 G 76.54                   1,433.31         109,699.32       
C. Volquete Mack 12 m³ (5) 144.57                 1,036.86         149,896.47       






Op. Cargadora 91.84                    48.79             4,481.33           
Op. Volquete 173.48                  44.22             7,671.17           
Total Salarios 12,152.51       
Prestaciones Sociales (65.52%) 7,962.32           
Viático (C$25.00) 265.32 Hrs. 6,633.08           
1.2 Subtotal Personal 26,747.91       
3.- MATERIALES
DESCRIPCION U/M CANTIDAD COSTO MONTO C$
Material M³ 4,709.88               -                   
Subtotal Materiales -                  
4.- RESUMEN 3,579.30           
1. Subtotal Equipo 259,595.79       
2. Subtotal Personal 26,747.91         
3. Subtotal Materiales -                   
Subtotal 286,343.70     
Costo Unitario Directo 60.80              
Factor de sobre costo 1.330000          
Norma 80.00 M³
Costo Unitario C$80.86
Alcaldía de San Pedro del Norte
Departamento de Chinandega
 Mejoramiento de Camino El Chaparral - La Polvazón - Falcón 
 1.-  EQUIPO Subact.: Proceso y compactación Rend.: 60 m3/Hr
DESCRIPCION HRS. MAQUINAS RENT. HORA MONTO C$
Motoniveladora Cat 140H 122.46                 1,982.24         242,738.93       
Cisterna Ford 2000 Gln 93.33                   853.89            79,690.42         
Vibrocompactadora Cat 563D 79.60                   1,372.32         109,232.52       






Op. Motoniveladora 146.95                  59.16             8,693.79           
Op. Cisterna 111.99                  44.22             4,952.19           
Op. VibroCompactadora 95.52                    42.69             4,078.01           
Ayudantes 552.84                  29.72             16,430.30         
Total Salarios 34,154.30       
Prestaciones Sociales (65.52%) 22,377.90         
Viático (C$25.00) 536.89 Hrs. 13,422.31         
1.2 Subtotal Personal 69,954.51       
3.- MATERIALES
DESCRIPCION U/M CANTIDAD COSTO MONTO C$
Material M³ 4,709.88               -                   
Subtotal Materiales -                  
4.- RESUMEN 8,360.27           
1. Subtotal Equipo 431,661.87       
2. Subtotal Personal 69,954.51         
3. Subtotal Materiales -                   
Subtotal 501,616.38     
Costo Unitario Directo 106.50            
Factor de sobre costo 1.330000          
Norma 60.00 M³
Costo Unitario C$141.65
Alcaldía de San Pedro del Norte
Actividad :  Préstamo seleccionado C-II, para capa superficial de la vía
 Mejoramiento de Camino El Chaparral - La Polvazón - Falcón 
Departamento de Chinandega
 1.-  EQUIPO Análisis. 225 m³ Norma: 2.5 m³/hr
DESCRIPCION HRS. MAQUINAS RENT. HORA C$ MONTO C$
Camion plataforma Toyota Dyna 45.00                 670.91            30,191.04           
C. Volquete Mack 12 m³ 171.00               1,036.86         177,303.74         
Mezcladora 2 sacos 90.00                 121.98            10,978.56           
Cisterna Ford 2000 glns 22.50                 853.89            19,212.48           
Retroexcavadora 426 E 33.75                 1,097.86         37,052.64           
Cabezal + rastra (transp. Cmto Mga-Ach) 14.83                 1,921.25         28,495.95           
Subtotal Equipo 303,234.41       
2.-  PERSONAL
DESCRIPCION HORAS HOMBRE SALARIO HORA MONTO C$
Conductor Plataforma 54.00                  44.22              2,387.84            
Conductor Cabezal + rastra 17.80                  53.06              944.44               
Op. Volquete 205.20                44.22              9,073.78            
Op. Mezcladora 108.00                33.79              3,649.32            
Op. Cisterna 27.00                  44.22              1,193.92            
Oficial 108.00                44.22              4,775.67            
Operador Retroexcavadora 40.50                  44.22              1,790.88            
Ayudantes 995.20                33.79              33,627.75           
Total Salarios 57,443.60         
Prestaciones Sociales (65.52%) 37,637.05           
Viático 1.20 (C$25.00) 888.91 Hrs. 22,222.85           
1.1 Subtotal Personal 117,303.49       
3.- MATERIALES
DESCRIPCION U/M CANTIDAD COSTO MONTO C$
Cemento Bol 927.00               247.02            228,985.32         
Arena M³ 166.73               292.76            48,810.68           
Piedra bolon M³ 225.00               121.98            27,446.40           
Madera P²V 5,625.00            5.79                32,592.60           
Clavos LBS 225.00               18.60              4,185.58            
Subtotal Materiales 342,020.57       
4.- RESUMEN 305,023.39         
1. Subtotal Equipo 303,234.41         
2. Subtotal Personal 117,303.49         
3. Subtotal Materiales 342,020.57         
Subtotal 762,558.47         
C. U. Directo C$ 3,389.15           
Factor de sobre costo 1.330000            
Norma 2.50 M³
Costo unitario Vta C$ C$4,507.57
Alcaldía de San Pedro del Norte
Departamento de Chinandega
 Mejoramiento de Camino El Chaparral - La Polvazón - Falcón 
Actividad: Obras de Mampostería
 Actividad: Material Selecto para relleno de alcantarillas
1.-  EQUIPO Cant.: 580m3 Norma: 18 m³/hr
DESCRIPCION HRS. MAQUINAS RENT. HORA MONTO C$
Tractor D6R-XL 10.74                 2,195.71         23,583.57              
Cargador Frontal 9.43                   1,433.31         13,508.97              
C. Volquete 17.80                 1,036.86         18,459.06              
Compactadora Manual 145.00                94.54             13,707.95              
Cisterna 7.48                   853.89           6,387.22               






Op. Tractor 12.89                  59.16             762.54                  
Op. Cargadora 11.31                  48.79             551.86                  
Op. Volquete 21.36                  44.22             944.67                  
Op. Compactadora 174.00                42.69             7,428.83               
Op. Cisterna 8.98                    44.22             396.92                  
Ayudantes 717.87                33.79             24,256.66              
Total Salarios 34,341.47            
Prestaciones Sociales (65.52%) 22,500.53              
Viático 1.20 (C$25.00) 465.43 Hrs. 11,635.85              
1.1 Subtotal Personal 68,477.84            
3.- MATERIALES
DESCRIPCION U/M CANTIDAD COSTO MONTO C$
Material M³ 580.00                25.00             14,500.00              
Subtotal Materiales 14,500.00            
4.- RESUMEN 8,812.48               
1. Subtotal Equipo 75,646.77              
2. Subtotal Personal 68,477.84              
3. Subtotal Materiales 14,500.00              
Subtotal 158,624.61          
Costo unitario directo C$273.49
Factor de sobrecosto 1.330000               
Norma 18.00 M³
Costo Unitario C$363.74
Alcaldía de San Pedro del Norte
Departamento de Chinandega
 Mejoramiento de Camino El Chaparral - La Polvazón - Falcón 
  
 
Actividad: Suministro y Colocación de Alcantarilla TCR Ø 30", C-II
1.-  EQUIPO Análisis.: 22 ml Norma: 9 ml/día
DESCRIPCION HRS. MAQUINAS RENT. HORA MONTO C$
Cabezal + rastra (transp. tubos) 14.00                1,921.25           26,897.47         
Retroexcavadora Cat 426D 11.00                1,097.86           12,076.42         
Volquete 9.00                  1,036.86           9,331.78           
Cisterna Ford 6.00                  853.89              5,123.33           
Subtotal Equipo 53,428.99        
2.-  PERSONAL
DESCRIPCION HORAS HOMBRE SALARIO HORA MONTO C$
Cond. Cabezal + rastra 16.80                 53.06                891.46              
Op. Retroexcavadora 13.20                 44.22                583.69              
Conductor de Volquete 10.80                 44.22                477.57              
Cond. Cisterna 7.20                  44.22                318.38              
Oficial de construccion 43.20                 44.22                1,910.27           
Ayudantes (4) 189.60               33.79                6,406.58           
Total Salarios 10,587.95        
Prestaciones Sociales (65.52%) 6,937.23           
Viático 1.20                  (C$25.00) 153.77 Hrs. 3,844.20           
1.2 Subtotal Personal 21,369.38        
3.- MATERIALES
DESCRIPCION U/M CANTIDAD COSTO MONTO C$
Tubo TCR Ø 30", C-II ML 22.00                2,206.08           48,533.76         
Arena M³ 4.50                  292.76              1,318.04           
Madera P²V 220.00              5.79                  1,274.73           
Clavos Lbs 4.40                  18.60                81.85                
Cemento Bolsa 11.00                247.02              2,717.19           
Subtotal Materiales 53,925.57        
4.- RESUMEN 5,851.09           
1. Subtotal Equipo 53,428.99         
2. Subtotal Personal 21,369.38         
3. Subtotal Materiales 53,925.57         
Subtotal 128,723.94      
Costo unitario directo 5,851.09           




 Mejoramiento de Camino El Chaparral - La Polvazón - Falcón 
Alcaldía de San Pedro del Norte
  
Actividad: Suministro y Colocación de Alcantarilla TCR Ø 36", C-II
1.-  EQUIPO Análisis.: 17 ml Norma: 7 ml/día
DESCRIPCION HRS. MAQUINAS RENT. HORA MONTO C$
Cabezal + rastra (transp. tubos) 14.00                1,921.25           26,897.47         
Retroexcavadora Cat 426D 13.00                1,097.86           14,272.13         
Volquete 7.60                  1,036.86           7,880.17           
Cisterna Ford 4.00                  853.89              3,415.55           
Subtotal Equipo 52,465.32        
2.-  PERSONAL
DESCRIPCION HORAS HOMBRE SALARIO HORA MONTO C$
Cond. Cabezal + rastra 16.80                 53.06                891.46              
Op. Retroexcavadora 15.60                 44.22                689.82              
Conductor de Volquete 9.12                  44.22                403.28              
Cond. Cisterna 4.80                  44.22                212.25              
Oficial de construccion 50.40                 44.22                2,228.65           
Ayudantes 268.80               33.79                9,082.75           
Total Salarios 13,508.21        
Prestaciones Sociales (65.52%) 8,850.58           
Viático 1.20     (C$25.00) 185.42 Hrs. 4,635.60           
1.2 Subtotal Personal 26,994.39        
3.- MATERIALES
DESCRIPCION U/M CANTIDAD COSTO MONTO C$
Tubo TCR Ø 36", C-II ML 17.00                2,662.00           45,254.00         
Arena M³ 3.99                  292.76              1,167.79           
Madera P²V 170.00              5.79                  985.02              
Clavos Lbs 3.40                  18.60                63.25                
Cemento Bolsa 11.39                247.02              2,813.53           
Subtotal Materiales 50,283.59        
4.- RESUMEN 7,631.96           
1. Subtotal Equipo 52,465.32         
2. Subtotal Personal 26,994.39         
3. Subtotal Materiales 50,283.59         
Subtotal 129,743.30      
Costo unitario directo 7,631.96           
Fsc 1.330000          
Cant. 17.00 Ml
Costo Unitario C$10,150.51
Alcaldía de San Pedro del Norte
Departamento de Chinandega
 Mejoramiento de Camino El Chaparral - La Polvazón - Falcón 
  
Actividad: Suministro y Colocación de Alcantarilla TCR Ø 42", C-II
1.-  EQUIPO Norma: 6 ml/día
DESCRIPCION HRS. MAQUINAS RENT. HORA MONTO C$
Cabezal + rastra (transp. tubos) 8.00                  1,921.25           15,369.98         
Retroexcavadora Cat 426D 7.50                  1,097.86           8,233.92           
Volquete 5.10                  1,036.86           5,288.01           
Cisterna Ford 3.45                  853.89              2,945.91           
Subtotal Equipo 31,837.82        
2.-  PERSONAL
DESCRIPCION HORAS HOMBRE SALARIO HORA MONTO C$
Cond. Cabezal + rastra 9.60                  53.06                509.41              
Op. Retroexcavadora 9.00                  44.22                397.97              
Conductor de Volquete 6.12                  44.22                270.62              
Cond. Cisterna 4.14                  44.22                183.07              
Oficial de construccion 30.24                 44.22                1,337.19           
Ayudantes 160.80               33.79                5,433.43           
Total Salarios 8,131.69          
Prestaciones Sociales (65.52%) 5,327.88           
Viático 1.20     (C$25.00) 112.16 Hrs. 2,804.10           
1.2 Subtotal Personal 16,263.67        
3.- MATERIALES
DESCRIPCION U/M CANTIDAD COSTO MONTO C$
Tubo TCR Ø 42", C-II ML 6.25                  3,036.18           18,976.13         
Arena M³ 1.65                  292.76              484.23              
Madera P²V 62.50                5.79                  362.14              
Clavos Lbs 1.25                  18.60                23.25                
Cemento Bolsa 6.75                  247.02              1,667.37           
Subtotal Materiales 21,513.11        
4.- RESUMEN 11,138.34         
1. Subtotal Equipo 31,837.82         
2. Subtotal Personal 16,263.67         
3. Subtotal Materiales 21,513.11         
Subtotal 69,614.61        
Costo unitario directo 11,138.34         
Fsc 1.330000          
Cant. 6.25 Ml
Costo Unitario C$14,813.99
Alcaldía de San Pedro del Norte
Departamento de Chinandega
 Mejoramiento de Camino El Chaparral - La Polvazón - Falcón 
  
Actividad: Suministro y Colocación de Alcantarilla TCR Ø 48", C-II
1.-  EQUIPO Cant.: 7.5 ml Norma: 6 ml/día
DESCRIPCION HRS. MAQUINAS RENT. HORA MONTO C$
Cabezal + rastra (transp. tubos) 9.00                  1,921.25           17,291.23         
Retroexcavadora Cat 426D 8.50                  1,097.86           9,331.78           
Volquete 5.90                  1,036.86           6,117.50           
Cisterna Ford 3.60                  853.89              3,074.00           
Subtotal Equipo 35,814.50        
2.-  PERSONAL
DESCRIPCION HORAS HOMBRE SALARIO HORA MONTO C$
Cond. Cabezal + rastra 10.80                 53.06                573.08              
Op. Retroexcavadora 10.20                 44.22                451.04              
Conductor de Volquete 7.08                  44.22                313.07              
Cond. Cisterna 4.32                  44.22                191.03              
Oficial de construccion 90.72                 44.22                4,011.57           
Ayudantes 373.68               33.79                12,626.65         
Total Salarios 18,166.43        
Prestaciones Sociales (65.52%) 11,902.64         
Viático 1.20     (C$25.00) 246.43 Hrs. 6,160.86           
1.2 Subtotal Personal 36,229.93        
3.- MATERIALES
DESCRIPCION U/M CANTIDAD COSTO MONTO C$
Tubo TCR Ø 48", C-II ML 7.50                  3,827.25           28,704.38         
Arena M³ 1.98                  292.76              581.07              
Madera P²V 75.00                5.79                  434.57              
Clavos Lbs 1.50                  18.60                27.90                
Cemento Bolsa 8.25                  247.02              2,037.90           
Subtotal Materiales 31,785.82        
4.- RESUMEN 13,844.03         
1. Subtotal Equipo 35,814.50         
2. Subtotal Personal 36,229.93         
3. Subtotal Materiales 31,785.82         
Subtotal 103,830.25      
Costo unitario directo 13,844.03         
Fsc 1.330000          
Cant. 7.50 Ml
Costo Unitario C$18,412.56
Alcaldía de San Pedro del Norte
Departamento de Chinandega
 Mejoramiento de Camino El Chaparral - La Polvazón - Falcón 
  
Actividad: Suministro y Colocación de Alcantarilla TCR Ø 60", C-II
1.-  EQUIPO Cant.: 22.5 ml Norma: 5 ml/día
DESCRIPCION HRS. MAQUINAS RENT. HORA MONTO C$
Cabezal + rastra (transp. tubos) 14.00                1,921.25         26,897.47             
Excavadora Cat 320DL 6.00                  2,378.69         14,272.13             
Volquete 12.60                1,036.86         13,064.49             
Cisterna 4.00                  853.89            3,415.55               
Subtotal Equipo 57,649.64            
2.-  PERSONAL
DESCRIPCION HORAS HOMBRE SALARIO HORA MONTO C$
Cond. Cabezal + rastra 16.80                 53.06              891.46                  
Op. Excavadora 7.20                   44.22              318.38                  
Conductor de Volquete 15.12                 44.22              668.59                  
Cond. Cisterna 4.80                   44.22              212.25                  
Oficial 21.00                 44.22              928.60                  
Operarios 121.80               33.79              4,115.62               
Total Salarios 7,134.91              
Prestaciones Sociales (65.52%) 4,674.79               
Viático ## (C$25.00) 105.11 Hrs. 2,627.85               
1.2 Subtotal Personal 14,437.55            
3.- MATERIALES
DESCRIPCION U/M CANTIDAD COSTO MONTO C$
Tubo TCR Ø 60", C-II ML 7.50                  6,155.01         46,162.58             
Arena M³ 1.53                  292.76            449.33                  
Madera P²V 75.00                5.79                434.57                  
Clavos Lbs 1.50                  18.60              27.90                    
Cemento Bolsa 13.50                247.02            3,334.74               
Subtotal Materiales 50,409.11            
4.- RESUMEN 16,332.84             
1. Subtotal Equipo 57,649.64             
2. Subtotal Personal 14,437.55             
3. Subtotal Materiales 50,409.11             
Subtotal 122,496.30          
Costo unitario directo 16,332.84             
Fsc 1.330000              
Cant. 7.50 Ml
Costo Unitario C$21,722.68
Alcaldía de San Pedro del Norte
Departamento de Chinandega
 Mejoramiento de Camino El Chaparral - La Polvazón - Falcón 
 1.-  EQUIPO Norma: 1m3
DESCRIPCION HRS. MAQUINAS RENT. HORA MONTO
Camion plataforma 0.20                  670.91               134.18              
C. Volquete Mack 12 m³ 0.76                  1,036.86            788.02              
Mezcladora 2 sacos 0.40                  121.98               48.79                
Cisterna Ford 2000 glns 0.10                  853.89               85.39                
Retroexcavadora 426 D 0.15                  1,097.86            164.68              
Cabezal + rastra (transp cmto SRS-SPN) 0.11                  1,921.25            215.18              
Subtotal Equipo 1,436.24          
2.-  PERSONAL
DESCRIPCION HORAS HOMBRE SALARIO HORA MONTO
Conductor Plataforma 0.24                  44.22                 10.61                
Op. Volquete 0.91                  44.22                 40.33                
Op. Mezcladora 0.48                  33.79                 16.22                
Op. Cisterna 0.12                  44.22                 5.31                  
Oficial 2.25                  44.22                 99.49                
Operador Retroexcavadora 0.18                  44.22                 7.96                  
Operario 6.88                  33.79                 232.62              
Conductor de cabezal + rastra 0.13                  53.06                 7.13                  
Total Salarios 419.67             
Prestaciones Sociales (65.52%) 274.97              
Viático 1.20   (C$25.00) 6.59 Hrs. 164.71              
Subtotal Personal 859.35             
3.- MATERIALES
DESCRIPCION U/M CANTIDAD COSTO MONTO
Cemento Bol 4.00                  247.02               988.07              
Arena M³ 0.57                  292.76               166.87              
Piedra bolon M³ 1.00                  121.98               121.98              
Madera P²V 25.00                5.79                   144.86              
Clavos LBS 1.00                  18.60                 18.60                
Subtotal Materiales 1,440.39          
4.- RESUMEN 574.77              
1. Subtotal Equipo 1,436.24           
2. Subtotal Personal 859.35              
3. Subtotal Materiales 1,440.39           
Subtotal 3,735.98           
C. U. Directo C$ 574.77              




 Mejoramiento de Camino El Chaparral - La Polvazón - Falcón 
Actividad: Construcción de cunetas revestidas con mampostería, d=1.20m,  e=0.15m
Alcaldía de San Pedro del Norte
  
Actividad: Zampeado manual en descargas de alcantarillas
1.-  EQUIPO Cant. 99 m³ Norma: 2.5 m³/hr
DESCRIPCION HRS. MAQUINAS RENT. HORA C$ MONTO C$
Camion plataforma Toyota Dyna 12.00                 670.91            8,050.94            
C. Volquete Mack 12 m³ 13.00                 1,036.86         13,479.23           
Retroexcavadora 426 E 9.00                   1,097.86         9,880.70            
Subtotal Equipo 31,410.88         
2.-  PERSONAL
DESCRIPCION HORAS HOMBRE SALARIO HORA MONTO C$
Conductor Plataforma 14.40                  44.22              636.76               
Op. Volquete 15.60                  44.22              689.82               
Operador Retroexcavadora 10.80                  44.22              477.57               
Oficial 28.80                  44.22              1,273.51            
Ayudantes 103.20                33.79              3,487.13            
Total Salarios 6,564.78           
Prestaciones Sociales (65.52%) 4,301.25            
Viático 1.20 (C$25.00) 103.66 Hrs. 2,591.40            
1.1 Subtotal Personal 13,457.43         
3.- MATERIALES
DESCRIPCION U/M CANTIDAD COSTO MONTO C$
Piedra bolon M³ 60.00                 121.98            7,319.04            
Subtotal Materiales 7,319.04           
4.- RESUMEN 869.79               
1. Subtotal Equipo 31,410.88           
2. Subtotal Personal 13,457.43           
3. Subtotal Materiales 7,319.04            
Subtotal 52,187.35           
C. U. Directo C$ 869.79              
Factor de sobre costo 1.330000            
Norma 60.00 M³
Costo unitario Vta C$ C$1,156.82
Alcaldía de San Pedro del Norte
Departamento de Chinandega
 Mejoramiento de Camino El Chaparral - La Polvazón - Falcón 
 DESCRIPCION HRS. MAQUINAS RENT. HORA MONTO
Camión plataforma 3.33                  670.91               2,234.14               
Camión volquete 4.17                  1,036.86            4,323.72               
Retroexcavadora 4.17                  1,097.86            4,578.06               
Cortadora de pavimento 4.00                  121.98               487.94                  
Vibrador de concreto 6.17                  91.49                 564.48                  
Cisterna 3.15                  853.89               2,689.75               
Regla vibratoria y texturizador 3.15                  121.98               384.25                  
Mezcladora de 2 sacos 4.17                  121.98               508.67                  
Cabezal + rastra (transp agregados + cemento) 8.98                  1,921.25            17,252.81              
Subtotal Equipo 33,023.81            
2.-  PERSONAL
DESCRIPCION HORAS HOMBRE SALARIO HORA MONTO
Conductor cabezal 10.78                 53.06                 571.81                  
Conductor plataforma 4.00                   44.22                 176.70                  
Conductor Volquete 5.00                   44.22                 221.27                  
Op. Retroexcavadora 5.00                   44.22                 221.27                  
Op. Cortadora de pavimento 4.80                   37.17                 178.41                  
Operador de regla vibr y texturizador 3.78                   37.17                 140.50                  
Op. Cisterna 3.78                   44.22                 167.15                  
Oficial 8.00                   44.22                 353.75                  
Op. Mezcladora 2 sacos 8.00                   37.17                 297.35                  
Operario 32.00                 33.79                 1,081.28               
Total Salarios 3,409.50              
Prestaciones Sociales (64.00%) 2,182.08               
Viático 1.20 (C$25.00) 64 Hrs. 1,592.50               
1.2 Subtotal Personal 7,184.08              
3.- MATERIALES
DESCRIPCION U/M CANTIDAD COSTO MONTO
Cemento Bol 110.00               247.02               27,171.94              
Arena M³ 8.19                  292.76               2,397.72               
Grava 3/4" M³ 7.25                  396.45               2,872.27               
Madera P²V 170.00               5.79                   985.02                  
Clavos de acero doc 2.00                  36.00                 72.00                    
Adtivos p/concr x resistencia Gln 14.23                1,031.76            14,681.94              
 Fibra de polipropileno ctrl grietas Bolsa 10.00                325.00               3,250.00               
Curador antisol blanco Lts 30.00                272.59               8,177.70               
Subtotal Materiales 59,608.58            
4.- RESUMEN 9,981.65               
1. Subtotal Equipo 33,023.81              
2. Subtotal Personal 7,184.08               
3. Subtotal Materiales 59,608.58              
Subtotal 99,816.47              
C.U.Dir C$ 9,981.65               
Factor de sobrecosto 3,293.94              
Norma 10.00 M³
Costo Unitario C$13,275.59
CONCEPTO :  Losas de concreto de 4000 psi 
Alcaldía de San Pedro del Norte
Departamento de Chinandega
 Mejoramiento de Camino El Chaparral - La Polvazón - Falcón 
  
DESCRIPCION HRS. MAQUINAS RENT. HORA MONTO
Camión plataforma 3.33                        670.91            2,234.14               
Camión volquete 8.34                        1,036.86         8,647.45               
Retroexcavadora 4.17                        1,097.86         4,578.06               
Cisterna 3.15                        853.89            2,689.75               
Mezcladora de 2 sacos 4.17                        121.98            508.67                  
Cabezal + rastra (transp agregados + cemento) 7.59                        1,921.25         14,589.96             
Subtotal Equipo 33,248.02            
2.-  PERSONAL
DESCRIPCION HORAS HOMBRE SALARIO HORA MONTO
Conductor cabezal 9.11                         53.06              483.55                  
Conductor plataforma 4.00                         44.22              176.70                  
Conductor Volquete 10.01                       44.22              442.55                  
Op. Retroexcavadora 5.00                         44.22              221.27                  
Op. Cisterna 3.78                         44.22              167.15                  
Oficial 8.00                         44.22              353.75                  
Op. Mezcladora 2 sacos 6.00                         37.17              223.01                  
Operario 64.00                       33.79              2,162.56               
Total Salarios 4,230.55              
Prestaciones Sociales (64.00%) 2,707.55               
Viático 1.20            (C$25.00) 67 Hrs. 1,675.52               
1.2 Subtotal Personal 8,613.62              
3.- MATERIALES
DESCRIPCION U/M CANTIDAD COSTO MONTO
Cemento Bol 33.00                      247.02            8,151.58               
Arena M³ 2.60                        292.76            761.18                  
Grava 3/4" M³ 3.06                        396.45            1,213.13               
Madera P²V 170.00                    5.79                985.02                  
Clavos de acero doc 2.00                        36.00              72.00                    
Piedra bolón m3 8.50                        121.98            1,036.86               
Subtotal Materiales 12,219.78           
4.- RESUMEN 5,408.14               
1. Subtotal Equipo 33,248.02             
2. Subtotal Personal 8,613.62               
3. Subtotal Materiales 12,219.78             
Subtotal 54,081.41             
C.U.Dir C$ 5,408.14               
Factor de sobrecosto 1,784.69              
Norma 10.00 M³
Costo Unitario C$7,192.83
CONCEPTO :  Losas de concreto ciclópeo 3000 psi, e=20 cm 
Alcaldía de San Pedro del Norte
Departamento de Chinandega
 Mejoramiento de Camino El Chaparral - La Polvazón - Falcón 
  
Actividad: Suministro y Colocación de Cajas CR Pref. 3m x 4m
1.-  EQUIPO Cant.: 5 ml Norma: 5 ml/día
DESCRIPCION HRS. MAQUINAS RENT. HORA MONTO C$
Cabezal + rastra (transp. cajas) 15.00                1,921.25         28,818.72             
Excavadora Cat 320DL 8.00                  2,378.69         19,029.50             
Volquete 12.60                1,036.86         13,064.49             
Cisterna 4.00                  853.89            3,415.55               
Subtotal Equipo 64,328.26            
2.-  PERSONAL
DESCRIPCION HORAS HOMBRE SALARIO HORA MONTO C$
Cond. Cabezal + rastra 18.00                 59.16              1,064.92               
Op. Excavadora 9.60                   44.22              424.50                  
Conductor de Volquete 15.12                 44.22              668.59                  
Cond. Cisterna 4.80                   44.22              212.25                  
Oficial 67.20                 44.22              2,971.53               
Operarios 286.80               33.79              9,690.97               
Total Salarios 15,032.77            
Prestaciones Sociales (64.00%) 9,620.97               
Viático ## (C$25.00) 209.36 Hrs. 5,234.10               
1.2 Subtotal Personal 29,887.85            
3.- MATERIALES
DESCRIPCION U/M CANTIDAD COSTO MONTO C$
Caja de concreto ref. pref. 3mx4m ML 5.00                  68,127.46       340,637.28           
Arena M³ 1.02                  292.76            299.55                  
Madera P²V 50.00                5.79                289.71                  
Clavos Lbs 1.00                  18.60              18.60                    
Cemento Bolsa 14.40                247.02            3,557.05               
Subtotal Materiales 344,802.20          
4.- RESUMEN 87,803.66             
1. Subtotal Equipo 64,328.26             
2. Subtotal Personal 29,887.85             
3. Subtotal Materiales 344,802.20           
Subtotal 439,018.31          
Costo unitario directo 87,803.66             
Fsc 1.330000              
Cant. 5.00 Ml
Costo Unitario C$116,778.87
Alcaldía de San Pedro del Norte
Departamento de Chinandega
 Mejoramiento de Camino El Chaparral - La Polvazón - Falcón 
  
 
Actividad: Suministro y Colocación de Cajas CR Pref. 3m x 3m




RENT. HORA MONTO C$
Cabezal + rastra (transp. cajas) 14.00              1,921.25            26,897.47          
Excavadora Cat 320DL 8.00                2,378.69            19,029.50          
Volquete 12.60              1,036.86            13,064.49          
Cisterna 4.00                853.89               3,415.55            





SALARIO HORA MONTO C$
Cond. Cabezal + rastra 16.80               59.16                993.93               
Op. Excavadora 9.60                 44.22                424.50               
Conductor de Volquete 15.12               44.22                668.59               
Cond. Cisterna 4.80                 44.22                212.25               
Oficial 67.20               44.22                2,971.53            
Operarios 285.60             33.79                9,650.42            
Total Salarios 14,921.23         
Prestaciones Sociales (64.00%) 9,549.59            
Viático 1.20           (C$25.00) 207.77 Hrs. 5,194.20            
1.2 Subtotal Personal 29,665.02         
3.- MATERIALES
DESCRIPCION U/M CANTIDAD COSTO MONTO C$
Caja de concreto ref. pref. 3mx3m ML 5.00                56,772.88          283,864.40        
Arena M³ 1.02                292.76               299.55               
Madera P²V 50.00              5.79                  289.71               
Clavos Lbs 1.00                18.60                18.60                 
Cemento Bolsa 14.40              247.02               3,557.05            
Subtotal Materiales 288,029.32       
4.- RESUMEN 76,020.27          
1. Subtotal Equipo 62,407.01          
2. Subtotal Personal 29,665.02          
3. Subtotal Materiales 288,029.32        
Subtotal 380,101.35       
Costo unitario directo 76,020.27          
Fsc 1.330000           
Cant. 5.00 Ml
Costo Unitario C$101,106.96
Alcaldía de San Pedro del Norte
Departamento de Chinandega
 Mejoramiento de Camino El Chaparral - La Polvazón - Falcón 






Planta generador c/soldador 10.00               121.98              1,219.84         
Camión plataforma 10.00               670.91              6,709.12         
Compresor 10.00               94.54               945.38            
mezcladora 1 saco 6.00                 121.98              731.90            






Soldador 15.00               44.22               663.29            
Pintor 9.00                 44.22               397.97            
Conductor 15.00               44.22               663.29            
Ayudantes 48.00               33.79               1,621.92         
Total Salarios 3,346.47        
Prestaciones Sociales (65.52%) 2,192.61         
Viático (C$25.00) 54.84 Hrs. 1,371.00         
1.1 Subtotal Personal 6,910.08        
3.- MATERIALES
DESCRIPCION U/M CANTIDAD COSTO MONTO
Tubo galvanizado 3" ML 36.00               650.00              23,400.00       
Pintura anticorrosiva Gln 1.00                 850.00              850.00            
Pintura reflectiva para estructuras Gln 1.00                 1,080.00           1,080.00         
Concreto 3000 psi m3 0.52                 4,600.00           2,392.00         
Acero estructural Lbs 170.00             13.00               2,210.00         
Subtotal Materiales 29,932.00      
4.- RESUMEN 3,809.70         
1. Subtotal Equipo 8,874.34         
2. Subtotal Personal 6,910.08         
3. Subtotal Materiales 29,932.00       
Subtotal 45,716.41       
C.U.Directo 3,809.70         
FSC 1.330000        
Cantidad 12.00 Ml
Costo Unitario C$5,066.90
Alcaldía de San Pedro del Norte
Departamento de Chinandega
 Mejoramiento de Camino El Chaparral - La Polvazón - Falcón 





DESCRIPCION HRS. MAQUINAS RENT. HORA MONTO
Camión plataforma 1 eje 0.65                 670.91                 436.09                
C. Volquete 0.65                 1,036.86               673.96                
Retroexcavadora 1.00                 1,097.86               1,097.86              
Subtotal Equipo 2,207.91               
2.-  PERSONAL
DESCRIPCION HORAS HOMBRE SALARIO HORA MONTO
Conductor de camion plataforma 0.78                  44.22                   34.49                  
Op. Volquete 0.78                  44.22                   34.49                  
Excavadorista 1.20                  44.22                   53.06                  
Oficial 7.00                  44.22                   309.53                
Operario 29.56                33.79                   998.83                
Total Salarios 1,430.41               
Prestaciones Sociales (65.52%) 937.21                
Viático (C$25.00) 19.51 Hrs. 487.87                
1.2 Subtotal Personal 2,855.49               
3.- MATERIALES
DESCRIPCION U/M CANTIDAD COSTO MONTO
Gavión de 1 x 1 x 2 C/u 1.00                 1,345.50               1,345.50              
Gavión de 1 x 1 x 1.5 C/u 1.00                 1,196.00               1,196.00              
Piedra bolon M³ 4.00                 121.98                 487.94                
Madera P²V 52.50                5.79                    304.20                
Alambre de amarre LBS 7.00                 18.60                   130.22                
Geotextil M² 1.20                 57.12                   68.54                  
Subtotal Materiales 3,532.40               
4.- RESUMEN 2,455.94              
1. Subtotal Equipo 2,207.91              
2. Subtotal Personal 2,855.49              
3. Subtotal Materiales 3,532.40              
Subtotal 8,595.79              
Sobrecosto (Indirectos, Administración, Utilidades) 0.33 2,836.61              
Total 11,432.41            
Norma 3.50 M³
Costo Unitario C$3,266.40
Alcaldía de San Pedro del Norte
Departamento de Chinandega
 Mejoramiento de Camino El Chaparral - la Polvazón - Falcón 




DESCRIPCION HRS. MAQUINAS RENT. HORA MONTO
Camion Plataforma 8.00                       670.91                      5,367.30                   
Generador portátil con soldador 4.00                       121.98                      487.94                      
Subtotal Equipo 5,855.23                     
2.-  PERSONAL
DESCRIPCION HORAS HOMBRE SALARIO HORA MONTO
Op. Plataforma 9.60                       44.22                       424.50                      
Oficial 9.60                       44.22                       424.50                      
Operario 38.40                     33.79                       1,297.54                   
Soldador 4.80                       44.22                       212.25                      
Total Salarios 2,358.80                     
Prestaciones Sociales (65.52%) 1,545.48                   
Viático (C$25.00) 43 Hrs. 1,080.00                   
1.2 Subtotal Personal 4,984.28                     
3.- MATERIALES
DESCRIPCION U/M CANTIDAD COSTO MONTO
Señales verticales informativas C/U 4.00                       3,695.20                   14,780.80                  
Señales verticales restrictivas C/U 2.00                       4,016.63                   8,033.26                   
Cemento Bol 2.16                       247.02                      533.56                      
Arena M³ 0.17                       292.76                      50.97                       
Grava M³ 0.22                       396.45                      85.68                       
Subtotal Materiales 23,484.26                   
4.- RESUMEN 5,720.63                   
1. Subtotal Equipo 5,855.23                   
2. Subtotal Personal 4,984.28                   
3. Subtotal Materiales 23,484.26                  
Subtotal 34,323.77                  
C.U. Directo C$ 5,720.63                   
Fsc 1.330000                    
Norma/día 6.00                         
Costo Unitario C$7,608.44
Señales verticales
Alcaldía de San Pedro del Norte
Departamento de Chinandega




1.-  EQUIPO Norma: 200 m²/día
DESCRIPCION HRS. MAQUINAS RENT. HORA MONTO
Camión plataforma 1 eje 8.00                  670.91                   5,367.30                
Subtotal Equipo 5,367.30                  
2.-  PERSONAL
DESCRIPCION HORAS HOMBRE SALARIO HORA MONTO
Conductor de camion plataforma 9.60                  44.22                     424.50                   
Oficial o técnico encargado 8.00                  50.67                     405.35                   
Operario 51.20                 33.79                     1,730.05                
Total Salarios 2,559.90                  
Prestaciones Sociales (65.52%) 1,677.25                
Viático (C$25.00) 34.50 Hrs. 862.40                   
1.2 Subtotal Personal 5,099.55                  
3.- MATERIALES
DESCRIPCION U/M CANTIDAD COSTO MONTO
Material vegetativo en estolones m2 200.00               18.00                     3,600.00                
Subtotal Materiales 3,600.00                  
4.- RESUMEN 70.33                    
1. Subtotal Equipo 5,367.30                
2. Subtotal Personal 5,099.55                
3. Subtotal Materiales 3,600.00                
Subtotal 14,066.84               
Sobrecosto (Indirectos, Administración, Utilidades) 0.33 4,642.06                
Total 18,708.90               
Norma 200.00 M2
Costo Unitario C$93.54
Engramado de taludes con vetiber
Alcaldía de San Pedro del Norte
Departamento de Chinandega
 Mejoramiento de Camino El Chaparral - la Polvazón - Falcón 
7.3. Resumen de actividades a ejecutar. 
 
 
Código Actividad U.M. Cantidad
110.09 Movilización de equipo Glb 1.00                   
Tramo El Chaparral - La Polvazón, 4.74 km
Trazo y nivelación de camino, Ctrl vertical y horiz. incly equipo topograf. km 4.74                   
203(1) Excavación en la vía m³ 2,896.00             
Corte o Excavación con equipo m³ 2,896.00             
Acarreo de materiales de desecho, 0.5 km m³ 955.68                
203(7) Préstamo selecto C-II, para capa superficial de la vía m³ 3,105.92             
Corte de material en banco 3,105.92             
Acarreo de material selecto 4,037.70             
Proceso y compactación 3,105.92             
701 (1)-A Suministro e instalación de alcantarillas TCR, Φ30", C-II ml 30.00                  
701 (1)-B Suministro e instalación de alcantarillas TCR, Φ36", C-II ml 31.25                  
701 (1)-C Suministro e instalación de alcantarillas TCR, Φ60", C-II ml 6.25                   
701(13)-B Suministro e Instalación de Caja de Concreto Reforzado Pref. 3m x 3m. ml 5.00                   
606(3) Suministro e instalación de barandas de acero (incluye bordillo de concreto) ml 12.00                  
701(18) Material de relleno de alcantarillas m³ 186.00                
608 (1) Obras de mampostería clase B m³ 194.43                
918(1) Obras de proteccion con gaviones m³ 27.00                  
501(2) Pavimento de concreto ciclópeo 3ksi, e=20cm (reparaciones y huellas) m2 2,427.16             
913(2) Cunetas revestidas con mampostería de piedra bolón, e=0.15m, d=1.20m ml 1,355.00             
910(1) Zampeado manual en descargas de alcantarillas y otras obras de drenaje m³ 20.00                  
915(8) Engramado con vetiber m2 600.00                
Tramo La Polvazón - Falcón, 2.79 km
Trazo y nivelación de camino, Ctrl vertical y horiz. incly equipo topograf. km 2.79                   
 
203(1) Excavación en la vía m³ 2,116.00             
Corte o Excavación con equipo 2,116.00             
Acarreo de materiales de desecho, 0.5 km m3 698.28                
203(7) Préstamo selecto C-II, para capa superficial de la vía m³ 1,898.47             
Corte de material en banco 1,898.47             
Acarreo de material selecto 2,468.01             
Proceso y compactación 1,898.47             
701 (1)-A Suministro e instalación de alcantarillas TCR, Φ30", C-II ml 5.00                   
701 (1)-B Suministro e instalación de alcantarillas TCR, Φ36", C-II ml 12.50                  
701(18) Material de relleno de alcantarillas m³ 164.00                
608 (1) Obras de mampostería clase B m³ 146.50                
501(2) Pavimento de concreto ciclópeo 3ksi, e=20cm (huellas) m2 1,296.00             
913(2) Cunetas revestidas con mampostería de piedra bolón, e=0.15m, d=1.20m ml 490.00                
915(8) Engramado con vetiber m2 230.00                
Resumen de Actividades a Ejecutar en el Tramo
Alcaldía Municipal de San Pedro del Norte
Departamento de Chinandega
 Mejoramiento de Camino El Chaparral - La Polvazón - Falcón 
7.4. Planos 
 
